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TAARIFA YA KAMATI KUHUSU UTEKELEZAJI WA MAJUKUMU YA WIZARA YA 

NISHATI (FUNGU 58) KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023 PAMOJA NA 

MAONI YA KAMATI KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA   

MWAKA WA FEDHA 2023/2024 

 

SEHEMU YA KWANZA 

 

1.0  UTANGULIZI 
 

Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia matakwa ya Kanuni ya 118 (9) 

ya Kanuni za Kudumu za Bunge, Toleo la Februari 20231, nachukua 

fursa hii kukushukuru kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha mbele ya 

Bunge lako Tukufu Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya 

Nishati na Madini kuhusu utekelezaji wa majukumu na bajeti ya 

Wizara ya Nishati (Fungu 58) kwa Mwaka wa Fedha 2022/2023 

pamoja na Maoni, Ushauri na Mapendekezo ya Kamati kuhusu 

Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa 

Fedha 2023/2024. 

 

Mheshimiwa Spika, Majukumu ya Kamati kuhusu Uchambuzi wa 

Bajeti ya Wizara inazozisimamia ikiwemo bajeti ya Wizara hii 

yameelezwa kwa kina katika fasili ya 7(1) (a) ya nyongeza ya nane 

ya Kanuni za Kudumu za Bunge, Toleo la Februari 20232. 

 

Mheshimiwa Spika, Uandishi wa Taarifa hii umezingatia matakwa 

ya Kanuni ya 123 ya Kanuni za Kudumu za Bunge, Toleo la Februari 

2023 kama ifuatavyo:- 
 

a) Sehemu ya Kwanza ni Utangulizi na inaeleza kuhusu Msingi na 

Muundo wa Taarifa; 

 
1118 (9) Baada ya Waziri kuwasilisha Hotuba ya Bajeti kwa mujibu wa fasili (1), Mwenyekiti wa Kamati iliyopitia 

Makadirio husika na Msemaji wa Kambi Rasmi ya Walio Wachache Bungeni watatoa maoni yao kwa muda 
usiozidi dakika thelathini kila mmoja. 

 
2 7.-(1) Majukumu ya Kamati ya Kudumu ya Bunge za kisekta yatakuwa yafuatayo:- (a) kushughulikia bajeti ya 

Wizara inazozisimamia; 
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b) Sehemu ya Pili inaeleza kuhusu uchambuzi wa Bajeti kwa 

Mwaka wa Fedha 2022/2023 na namna Wizara ilivyotekeleza 

Ushauri na Mapendekezo ya  Kamati; 

 

c) Sehemu ya Tatu inachambua Makadirio ya Mapato na 

Matumizi kwa Mwaka wa Fedha 2023/2024;  

 

d) Sehemu ya Nne inatoa Ushauri na Mapendekezo yake kwa 

Wizara na Serikali kwa ujumla; na  

 

e) Sehemu ya Tano ambayo ni ya mwisho ni Hitimisho la Taarifa 

yenye kujumuisha shukrani na kutoa hoja. 

 

1.1 Msingi na Muundo wa uchambuzi wa Bajeti 
 

Mheshimiwa Spika, Kanuni ya 117 (2) ya Kanuni za Kudumu za 

Bunge Toleo la Februari 2023, inazitaka Kamati zote za Kisekta 

ikiwemo Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini 

kuchambua Taarifa za utekelezaji wa Bajeti za Wizara 

inazozisimamia na kufanya ulinganisho wa Makadirio ya Matumizi 

kwa Mwaka wa fedha unaofuata3.  

 

Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia matakwa haya ya Kanuni za 

Bunge, Kamati ya Nishati na Madini kuanzia tarehe 23 -27 Machi, 

2023 ilitekeleza wajibu wake kwa kufanya uchambuzi wa Bajeti ya 

Wizara ya Nishati yenye fungu moja 58. 

 

 

 

 

 
3 Baada ya kutembelea miradi, Kamati za Bunge za Kisekta, kwa kipindi kisichozidi siku tisa, zitafanya vikao vya 

kuchambua taarifa za utekelezaji wa Bajeti za Wizara inazozisimamia kwa mwaka wa fedha unaoisha na 
kufanya ulinganisho kuhusu Makadirio ya Matumizi ya Serikali kwa mwaka wa fedha unaofuata 
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SEHEMU YA PILI 

 

2.0 UCHAMBUZI WA UTEKELEZAJI WA BAJETI KWA MWAKA WA FEDHA 

2022/2023 PAMOJA NA UZINGATIAJI WA MAONI, USHAURI NA 

MAPENDEKEZO YA KAMATI 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati katika uchambuzi wake kuhusu 

utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Nishati kwa Mwaka wa Fedha 

2022/2023 ilijielekeza katika maeneo yafuatayo:- 

 

a) Ukaguzi wa Miradi ya Maendeleo iliyotengewa fedha katika 

Mwaka wa Fedha 2022/2023; 

 

b) Uchambuzi wa utekelezaji wa Maoni, Ushauri na 

Mapendekezo ya Kamati;  

 

c) Uchambuzi wa utekelezaji wa Vipaumbele vya Wizara kwa 

Mwaka wa Fedha 2022/2023; 

 

d) Uchambuzi wa hatua iliyofikiwa katika ukusanyaji wa Maduhuli 

kwa Mwaka wa Fedha 2022/2023; na 

 

e) Uchambuzi wa Upatikanaji wa fedha kufikia Februari 2023. 

 

2.1 Ukaguzi wa Miradi ya Maendeleo 

 

Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia matakwa ya Kanuni ya 117(1) 

ya Kanuni za Kudumu za Bunge Toleo la Februari 20234, kabla ya 

kuanza uchambuzi wa bajeti, Kamati ilifanya ziara za ukaguzi wa 

baadhi ya Miradi ya Maendeleo inayotekelezwa na Wizara ya 

Nishati. Kamati ilifanya Ziara katika Mikoa mitatu (3) ambayo ni 

Tanga, Pwani na Dar es Salaam ili kuona hatua iliyofikiwa katika 

 
4 117(1) Baada ya kuwasilishwa kwa mapendekezo ya mpango na kiwango cha ukomo wa Bajeti ya Serikali kwa mwaka 

wa fedha unaofuata kwa Wabunge, Kamati za Bunge za kisekta zitatembelea na kukagua utekelezaji wa miradi 

iliyotengewa fedha kwa mwaka wa fedha unaoisha, kwa siku zisizozidi saba. 
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utekelezaji wa miradi hiyo. Aidha, ziara ililenga pia kubainisha 

mafanikio na changamoto ili kuweza kulishauri Bunge lako Tukufu 

na Serikali hatua za kuchukua.  

 

2.2 Matokeo ya Ukaguzi wa Miradi ya Maendeleo 
 

Mheshimiwa Spika, kufuatia ziara hiyo, yafuatayo ni matokeo ya 

ukaguzi wa miradi iliyotembelewa na Kamati:- 
 

2.2.1 Miradi ya REA Wilaya ya Korogwe 

 

Mheshimiwa Spika, Mradi huu wa Awamu ya Tatu Mzunguko 

wa Pili (Lot 39) katika Wilaya ya Pangani, Korogwe na Mkinga 

unatekelezwa na Mkandarasi M/s Tontan Project Technology 

and Group Six International Ltd wenye lengo la kupeleka 

umeme katika vijiji 79 kwa gharama ya Shilingi 

22,815,588,709.89/= 

 

Mheshimiwa Spika, kwa upande wa Wilaya ya Korogwe 

ambapo Kamati ilitembelea, Mradi unahusisha kusambaza 

umeme katika vijiji 54; ujenzi wa njia za umeme wa msongo 

wa kati zenye urefu wa kilomita 253; ujenzi wa njia za umeme 

wa msongo mdogo zenye urefu wa kilomita 54; ufungwaji wa 

mashine umba 54 pamoja na uunganishaji wa wateja wa 

awali 1,188. Mradi  ni wa miezi 18 na ulianza kutekelezwa 

rasmi tarehe 14 Februari 2022 na unatarajiwa kukamilishwa 

mwezi Agosti 2023. Gharama za Mradi ni Shilingi 

12,496,697,661.284 (Pamoja na VAT). Mpaka sasa kiasi cha 

Shilingi 2,499,339,532.26 zimekwisha lipwa sawa na asilimia 20 

ya gharama za mradi. 

 

Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa mradi huu umekuwa 

unasuasua kwani mkandarasi amesimamisha nguzo za njia ya 

msongo wa kati urefu wa kilomita 30 kati ya 253, 

amesimamisha nguzo za njia ya msongo mdogo urefu wa 
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kilomita 7 kati ya 54, amejenga mtandao wa umeme wa njia 

ya msongo wa kati wenye urefu wa kilomita 20 kati ya 253 

alizopewa kwenye mkataba; amejenga kilomita  4 kati ya 54 

za njia za msongo mdogo, amefunga mashine umba 4 kati ya 

54 na ameunganisha umeme kwa wateja wa awali 40 kati ya 

1,800 sawa na asilimia 11. 

 

Mheshimiwa Spika, kumekuwa na maelezo kuwa kuongezeka 

kwa bei ya vifaa kumesababisha mradi huu kuchelewa, hata 

hivyo, pamoja na kupitia upya gharama ya bei za vifaa, 

Mkandarasi kuandikiwa barua na kufanya nae kikao bado 

mkandarasi yupo nyuma ukilinganisha na mkataba. Kamati 

ilikutana na Mkandarasi na ilipomuhoji sababu za kuchelewa 

kutekeleza mradi alikiri ni kweli alipewa fedha kiasi cha Shilingi 

Bilioni 3.86 kwa ajili ya kutekeleza Mradi (Lot 39) katika Wilaya 

ya Pangani, Korogwe na Mkinga na fedha hizo alizitumia kwa 

shughuli nyingine. Kamati imesikitishwa sana na kitendo cha 

Mkandarasi kutumia fedha za Umma kwa shughuli zake 

nyingine. Kitendo hiki kimeihuzunisha sana Kamati. Si hivyo tu, 

lakini pia Kamati haipendezwi na kasi ndogo ya  utekelezaji 

wa Mradi huu ambao ni mfano kati ya mingi nchini. Maeneo 

mengi utekelezaji wa miradi hii umekuwa wa kusuasua 

kutokana na kutowajibika ipasavyo kwa baadhi ya 

Wakandarasi. Ni rai ya Kamati kwa Watendaji wa Serikali 

kuongeza  umakini katika kutoa zabuni kwa Wakandarasi na  

kusimamia kwa karibu utekelezaji wa miradi hii. 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilipata nafasi ya kutembelea na 

kushuhudia uwashaji wa umeme katika vijiji viwili vya Mswaha 

Darajani ambapo umeme uliwashwa katika Shule ya Msingi, 

Msikiti na Kijiji cha Madumu umeme uliwashwa katika Shule ya 

Sekondari ya Chekelei. 
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2.2.2 Mradi wa Ujenzi wa Bomba la kusafirisha mafuta ghafi – 

Chongoleani 
 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilitembelea na kukagua utekelezaji 

wa mradi huu ambao unahusisha ujenzi wa bomba la 

kusafirisha mafuta ghafi (crude oil) kutoka Hoima-Kabaale 

nchini Uganda hadi Chongoleani -Tanga nchini Tanzania 

likiwa na urefu wa kilomita 1,443. Kati ya hizo, kilomita 296 

zitakua Uganda na kilomita 1,147 zitapita Tanzania. Kwa 

upande wa Tanzania bomba litapita katika Mikoa 8 na Wilaya 

24. Gharama ya mradi ni Dola za Kimarekani Bilioni 5.088 

ambazo zinajumuisha fedha za wanahisa Total energies (62%), 

TPDC (15%), UNOC (15%) na CNOOC (8%). Hadi kufikia 

Februari 2023, kiasi cha Dola za Kimarekani Milioni 891.85 

zilikuwa zimetolewa kama mchango wa kila mwanahisa kwa 

mujibu wa hisa zake na  utekelezaji wa mradi huu ni wa kipindi 

cha miezi 36. 

 

Mheshimiwa Spika, katika Mwaka wa Fedha 2022/2023, 

Serikali ilitenga kiasi cha Shilingi Bilioni 5.5. kwa ajili ya 

utekelezaji wa Mradi huu. Kufikia mwezi Februari 2023, kiasi 

cha Shilingi Bilioni 2.8 kilikuwa kimetolewa sawa na asilimia 53 

ya fedha zote.  Upatikanaji wa fedha hizo umewezesha 

kuanza utekelezaji wa hatua mbalimbali za mradi. Baadhi ya 

kazi ambazo Kamati imeelezwa na nyingine kushuhudia ni 

pamoja na utwaaji wa ardhi kwa asilimia 98, kusafishwa kwa 

eneo la mradi lenye kujumuisha maeneo mbalimbali kama 

eneo la kupokelea matenki ya mafuta ghafi na gati, kuanza 

kwa ujenzi wa Kempu ambao umefikia asilimia 20 na 

inatarajiwa kukamilika mwezi huu wa Mei 2023, na kuchimbwa 

kwa mabwawa kwa ajili ya kupokea maji endapo mvua 

itatokea ili kutoathiri eneo la ujenzi.  
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Mheshimiwa Spika, Mradi una jumla ya Wafanyakazi 400 

ambapo Wageni 50 na Watanzania 350. Kati ya Watanzania 

hao 150 wanatoka katika eneo la mradi (Chongoleani). 

Aidha, utekelezaji wa mradi huu unaenda sambamba na 

miradi mingine ya kimazingira na kijamii kama kujenga uwezo 

kwa wananchi, ujenzi wa barabara na kufundisha 

Watanzania 170 katika Vyuo vya VETA na Chuo cha Ufundi 

Arusha ambao watafanya kazi katika Mradi na tayari 40 

wameshahitimu. Aidha, kwa miezi sita ijayo mpango ni 

kukamilisha ujenzi wa Kempu, barabara, na kuondoa udongo 

ambao kwa sasa upo asilimia 40 na kuanza msingi wa 

matenki. 

 

2.2.3 Mradi wa ujenzi wa Kituo cha kupoza umeme cha Chalinze 

(Namba ya Mradi 3272) 
 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilitembelea na kukagua utekelezaji 

wa mradi wa kusafirisha umeme kutoka Bwawa la Julius 

Nyerere (JNHPP) hadi Chalinze na kituo cha kupoza umeme 

cha Chalinze. Utekelezaji wa Mradi huu umegawanyika katika 

sehemu mbili ambazo ni: Ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme 

msongo wa Kilovoti 400 kutoka JNHPP hadi Chalinze yenye 

urefu wa kilomita 160; na Ujenzi wa kituo cha kupoza umeme 

cha Chalinze, ambacho kinahusisha ufungaji wa mashine 

umba (transfoma) sita zenye uwezo wa MVA 250 kila moja.  

 

Mheshimiwa Spika, Mradi unagharamiwa na Serikali ya 

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa asilimia 100 ambazo 

ni Dola za Kimarekani milioni 51.5 na Shilingi bilioni 39.12 kwa 

ajili ya ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme na Dola za 

Kimarekani milioni 44.06 na Shilingi bilioni 30.85 kwa ajili ya 

kituo cha kupoza umeme cha Chalinze. Katika Mwaka wa 

Fedha 2022/2023 Bunge liliidhinisha Shilingi Bilioni 40 kwa ajili 

ya utekelezaji wa mradi huu na kufikia Februari 2023 kiasi cha 
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Shilingi Bilioni 27.6 sawa na asilimia 69 kilikuwa kimepokelewa. 

Kamati inapongeza mwenendo wa upatikanaji wa fedha. 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilishuhudia na kuelezwa kuwa, 

utekelezaji wa njia ya kusafirisha umeme katika msongo wa 

kilovoti 400 kutoka JNHPP hadi Chalinze (kilomita 160) umefikia 

asilimia 92 na kituo cha kupoza umeme cha Chalinze, 

ambacho kinahusisha ufungaji wa mashine umba (transfoma) 

sita zenye uwezo wa MVA 250 kila moja umefikia asilimia 59. 

Kamati inapongeza hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa 

mradi huu. Hata hivyo, Kamati imebaini kuwa, ujenzi wa 

Jengo la kuongoza mitambo umefikia wastani wa asilimia 25 

na hivyo kuna umuhimu wa kuongeza kasi. Ni imani ya 

Kamati kuwa, mradi huu utakamilika mapema ili kuweza 

kupokea umeme kutoka katika Bwawa kama ambavyo 

Kamati ilihakikishiwa kufikia Juni 2023, Kituo kitakuwa na 

uwezo wa kupokea umeme kutoka Julius Nyerere kiasi cha 

MW 235 kutokana na kufungwa kwa mashine umba ya 

kwanza.   

 

2.2.4 Mradi wa upanuzi wa Kituo cha kuzalisha umeme cha 

Kinyerezi I - Kinyerezi I Extension MW 185 (Namba ya Mradi 

3164)  

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilitembelea na kukagua Mradi wa 

Kinyerezi I Extension - MW 185 ambao ulibuniwa ili kuongeza 

uwezo na upanuzi wa kituo cha Kinyerezi I chenye uwezo wa 

kufua umeme wa MW 150. Lengo ni kuimarisha na kuongeza 

uwezo wa gridi ya Taifa na kufanya jumla ya uwezo wa kituo 

cha Kinyerezi I kuwa MW 335. Mradi unahusisha usimikaji wa 

mitambo minne (4) ya kuzalisha umeme kwa kutumia gesi 

(gas turbines), vipoza hewa (chillers) sita (6) pamoja na 

viambata vyake na tayari vifaa vyote vimeshafika eneo la 

mradi. Aidha, mradi unahusisha kazi ya kuongeza uwezo wa 
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njia ya kusafirisha umeme (transmission line upgrade) 

inayotoka Kinyerezi hadi Gongolamboto yenye msongo wa 

kilovoti 132.  

 

Mheshimiwa Spika, Mradi umefikia asilimia 93.2 na Kamati 

ilishuhudia mitambo mitatu kati ya minne (Na. 5, 6 na 7) ikiwa 

imewashwa na kuingiza MW 135 kwenye gridi ya Taifa.  Wakati 

Kamati inatembelea mradi, mkandarasi alikuwa anaendelea 

na kazi ya kuunganisha mtambo wa nne na wa mwisho kwa 

mradi huu na Kamati ililezwa kuwa mtambo huu ungewashwa 

mwishoni mwa mwezi April. Kamati pia ilishuhudia ujenzi wa 

Tenki la maji ukiendelea. 

 

Mheshimiwa Spika, Mradi unagharimiwa na Serikali ya 

Tanzania kwa asilimia 100 kwa kiasi cha Dola za Marekani 

milioni 188 sawa na takriban Shilingi za Kitanzania Bilioni 

435.48 na kiasi cha Dola za Marekani Milioni 154 kimeshalipwa 

sawa na asilimia 82 ya gharama za mradi.  Katika Mwaka huu 

wa fedha 2022/2023 kiasi cha Shilingi Bilioni 35 kiliidhinishwa 

na Bunge na kufikia Februari 2023 Shilingi Bilioni 29.32 sawa na 

asilimia 84 zilikuwa zimepokelewa. Kwa ujumla hali ya 

upatikanaji wa fedha inaridhisha. Hata hivyo, uchambuzi wa 

Kamati umebaini kuwa, mradi huu ni moja ya miradi ambayo 

utekelezaji wake umechelewa. Itakumbukwa kuwa, awali 

mitambo yote ilipaswa kuwa imewashwa mwezi Agosti 2022, 

hata hivyo baadae Kamati ilielezwa ingewashwa mwezi 

Disemba 2022. Mpaka Kamati inatembelea Mradi huu bado 

mtambo mmoja (Na. 8) ulikuwa bado haujawashwa. Kamati 

inaitaka Wizara isimamie vizuri mradi huu ili mtambo wa nne 

uwashwe kama ulivyopangwa ili kuongeza upatikanaji wa 

umeme nchini. 
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2.2.5 Mradi wa Ujenzi wa Miundombinu ya usambazaji wa Gesi 

Asilia katika Mkoa wa Dar Es Salaam, Lindi na Pwani na Kituo 

cha kupokelea Gesi Asilia cha Kinyerezi (GASCO) (Namba ya 

Mradi 3162) 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilitembelea na kukagua Mradi huu 

wa miundombinu ya usambazaji wa gesi  katika Kituo cha 

kupokelea gesi cha Kinyerezi Dar es Salaam. Mradi huu 

unahusisha mitambo ya kuchakata gesi asilia iliyopo 

Madimba mkoani Mtwara na Songo Songo Mkoani Lindi; 

Bomba la kusafirisha gesi asilia kutoka Madimba na Songo 

Songo hadi Tegeta, Dar es Salaam; na mtandao wa 

usambazaji gesi kwa watumiaji wa mwisho. Kazi zote za 

uendeshaji na matengenezo ya miundombinu ya Taifa ya gesi 

asilia zinafanywa na wataalamu wa GASCO kwa asilimia 100. 

 

Mheshimiwa Spika, kwa ujumla uchakataji wa gesi ghafi 

unafanyika katika mitambo miwili iliyopo Madimba mkoani 

Mtwara na Songo Songo mkoani Lindi, ambayo hupokea gesi 

ghafi kutoka kwa wazalishaji wa mkondo wa juu (Upstream 

Operators). Gesi asilia iliyochakatwa husafirishwa hadi Dar es 

Salaam kupitia bomba kuu la kusafirisha gesi asilia. Mitambo 

ya Madimba na Songo Songo kwa pamoja ina uwezo wa 

kuchakata futi za ujazo milioni 350 (Madimba 210 na Songo 

Songo 140) kwa siku. Kwa sasa matumizi ya gesi asilia 

yameongezeka na kiasi cha wastani wa futi za ujazo milioni 

105 kinachakatwa kwa siku (105mmscfd).  

 

Mheshimiwa Spika, Bomba la kusafirisha gesi asilia kwa ujumla 

lina urefu wa kilomita 551 kutoka Mtwara na Songo Songo 

hadi Tegeta, Dar es Salaam. Bomba lina uwezo wa kusafirisha 

gesi futi za ujazo milioni 784 kwa siku (784mmscfd) bila 

mgandamizo, na linaweza kusafirisha gesi kiasi cha futi za 

ujazo milioni 1,002 kwa kuweka mitambo ya mgandamizo 
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(compression). Kwa sasa usafirishaji kwa siku ni wastani wa futi 

za ujazo milioni 107 -155 sawa na wastani wa asilimia 20 ya 

uwezo wa bomba. 

 

Mheshimiwa Spika, kwa upande wa Mradi wa ujenzi wa 

miundombinu ya gesi asilia, GASCO inatekeleza mradi wenye 

urefu wa Kilometa 15.3 na kuunganisha nyumba 125 na taasisi 

4 (Sekondari ya Ufundi, Chuo cha Ualimu Ufundi, Chuo cha 

Ualimu kawaida na Gereza la Lilungu) kwa matumizi ya gesi 

asilia Mtwara, Mradi wa kuunganisha gesi katika kiwanda cha 

Rady-Mkuranga kwa urefu mita 802, mradi wa ujenzi wa 

miundombinu ya gesi asilia yenye urefu wa Kilometa 4.3 na 

kuunganisha nyumba 85 (Mikocheni), miradi ya ujenzi wa 

miundombinu ya gesi asilia yenye urefu wa Kilometa 16.4 na 

kuunganisha nyumba 155 na taasisi 2 (Chuo Kikuu cha Dar Es 

Salaam). 

 

Mheshimiwa Spika, katika Mwaka huu wa fedha 2022/2023, 

Shilingi  Bilioni 1.048 zilitengwa na kufikia Februari 2023 Shilingi 

Milioni 891 zilikuwa zimepokelewa sawa na asilimia 85 ya 

bajeti iliyoidhinishwa. Kamati ilitembelea na kuona namna 

Kituo cha kupokelea gesi cha Kinyerezi kinavyoendeshwa 

ikiwa ni pamoja na kutembelea Kituo cha kupunguza 

mgandamizo wa gesi (Pressure Reduction Station) na Kituo 

cha kuangalia usalama wa bomba (Control Center). Kwa 

ujumla kazi inaenda vizuri isipokuwa Kamati imebaini kuwa 

kasi ya uunganishwaji wa nyumba/viwanda/taasisi kwajili ya 

matumizi ya gesi upo chini na haiendani na nia ya Serikali ya 

kuhakikisha gesi inakuwa ni mkombozi kwa Watanzania.  

Aidha, uzalishaji wa gesi ni mdogo na hivyo kufanya hata 

bomba pamoja na ukubwa wake kusafirisha gesi kidogo 

kutokana na uzalishaji mdogo. Kuna umuhimu wa kuongeza 

uzalishaji wa gesi ili kukidhi mahitaji ya soko. Mwanasiasa Bill 

Richardson kutoka Marekani ambaye aliwahi kuwa Gavana 
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wa New Mexico amewahi kusema “Natural Gas is future, it is 

here”. Ni wakati sasa wa kutumia gesi hii ipasavyo. 

 

Mheshimiwa Spika, pamoja na kazi nzuri inayofanywa na 

GASCO, Kamati ilielezwa uwepo wa changamoto zifuatazo:-  

i) Ukosefu wa Bodi;  

ii) Upungufu wa Wafanyakazi; na 

iii) Deni kubwa inalolidai TANESCO kutokana na uuzaji wa 

gesi kiasi cha Shilingi Bilioni 725. 

 

2.3 Tathmini ya Miradi 
 

Mheshimiwa Spika, kwa ujumla kasi ya utekelezaji wa miradi siyo 

wa kuridhisha kama ilivyoelezwa na zaidi kwa Mradi wa REA Wilaya 

ya Korogwe ambao umefikia asilimia 11 tu. Wastani wa upatikanaji 

wa fedha kwa miradi iliyotembelewa na kukaguliwa na Kamati ni 

asilimia 85.1 kama inavyoonekana kwenye Kielelezo Na. 1.  

  

Kielelezo Na.  1: Upatikanaji wa Fedha kwa Miradi iliyotembelewa 

 
Chanzo: Taarifa ya Wizara ya Nishati na usanifu wa Kamati 
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2.4 Maoni, Ushauri na Mapendekezo 
 

Mheshimiwa Spika, kufuatia ziara hiyo na yale yaliyobainika, 

Kamati inatoa Maoni, Ushauri na Mapendekezo yafuatayo:- 

 

2.4.1 Kutokana na changamoto ya Wakandarasi kushindwa 

kutekeleza miradi kwa wakati kutokana na sababu 

mbalimbali zikiwemo za ukosefu wa fedha:-  
 

a) Kabla ya Wakandarasi wa REA kupewa Mikataba ya 

kazi, uchunguzi wa kina (Due diligence) ufanyike ili 

kuufahamu undani wao ili kuepuka usumbufu katika 

utekelezaji wa miradi; 

 

b) Mkakati wa Serikali wa kutaka kuwasaidia Wakandarasi 

wa nje kwa kuwapatia dhamana (Letter of Credit - LC) 

ujielekeze kwa Wakandarasi wazawa ambao ni 

wazalendo ili kuwainua; 

 

c) Vipengele vya Mkataba na Kampuni ya Tontan 

inayotekeleza Mradi wa Lot 39 viangaliwe na hatua kali 

zichukuliwe ili iwe fundisho kwa Wakandarasi wengine 

ambao wamekuwa wakisuasua kukamilisha miradi licha 

ya kupewa fedha; na 

 

d) Kwa Wakandarasi wazawa ambao wanatekeleza kazi 

zao vizuri ni vyema wakazingatiwa na kupewa kazi 

ambazo Wakandarasi wa nje wameshindwa kuzitekeleza 

kwa wakati. 

 

2.4.2 Kutokana na baadhi ya Miradi ya TANESCO kuchelewa 

kwasababu ya kufilisika kwa wakandarasi:- 

a) Uchunguzi wa kina (Due diligence) ufanyike kwa 

Wakandarasi wa nje ili kuepuka kukwama kwa miradi 
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kunakotokana na maelezo kuwa Wakandarasi 

wamefilisika; 

 

b) Wakandarasi wadogo (Subcontractors) ambao wengi ni 

wazawa wawe wanalipwa kwanza pale mkandarasi 

anaposema amefilisika kupitia Performance Guarantee 

Bond kwani wengi wamekuwa hawalipwi; 

 

c) Wakandarasi wa ndani ambao ni waaminifu haswa kwa 

miradi ambayo inatekelezwa kwa fedha za ndani 

wapewe kipaumbele cha zabuni; 

 

d) Mamlaka zinazohusika na ununuzi na utoaji wa zabuni 

zisimamiwe ili kufanya kazi kwa weledi na uadilifu; na 

 

e) Kutokana na uwepo wa changamoto ya upatikanaji wa 

vifaa zikiwemo nguzo, Wizara ihakikishe vifaa vyote 

zikiwemo nguzo za kutosha zinapatikana ili utekelezaji wa 

miradi usikwame. 

 

2.4.3 Kutokana na kuchelewa kwa utekelezaji wa miradi mingi ya 

TANESCO ukiwemo Mradi wa Kinyerezi I Extension, TANESCO 

inapaswa iwekeze katika usimamizi wa miradi yake (Project 

Management) ili iwe inakamilika kwa wakati na hivyo 

kuongeza uzalishaji wa umeme nchini. Aidha, TANESCO 

ihakikishe inasimamia kikamilifu utekelezaji wa Mradi wa 

Kinyerezi I Extension wa MW 185 ili Mtambo uliobaki ukamilike 

mapema na kuongeza upatikanaji wa umeme nchini. 

 

2.4.4 TPDC iongeze kasi ya kuunganisha gesi kwa ajili ya matumizi 

ya majumbani na kwenye Taasisi. Aidha, Sekta Binafsi 

ishirikishwe ili kuleta ufanisi hususan katika kusambaza gesi ya 

kutumia kwenye magari ( Compressed Natural Gas); 
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2.4.5 Wizara isimamie kikamiilifu ili ujenzi wa mradi wa Bomba la 

mafuta uende kwa kasi; na 

 

2.4.6 Wizara iendelee kutoa elimu kwa jamii hususan kwa wananchi  

wa maeneo ya Mkuza wa Bomba kuhusu umuhimu wa 

kutunza mradi na kuwa walinzi. 
 

2.5 Uchambuzi wa Utekelezaji wa Vipaumbele vya Wizara kwa Mwaka 

wa Fedha 2022/2023 
 

Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa Vipaumbele vya Serikali kwa 

ujumla vinapaswa kuzingatia masuala mbalimbali kama vile Dira 

ya Maendeleo ya Taifa, Ilani ya Uchaguzi Mkuu wa CCM na zaidi 

Mpango wa Tatu wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano (FYDP 

III), 2021/22 – 2025/26. Wizara ya Nishati ambayo ndiyo imepewa 

dhamana ya kusimamia Sekta ya Nishati nayo inapaswa kuzingatia 

haya ilikufikia malengo yaliyowekwa na Katiba yetu ibara ya 8 (1) 

(b) ya kuhakikisha ustawi wa wananchi5. 
 

Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa Kamati kuhusu utekelezaji wa 

majukumu ya Wizara umebaini kuwa, Wizara imejitahidi kutekeleza 

vipaumbele vyake vya kuzingatia Mpango huo wa Tatu wa 

Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano (FYDP III), 2021/22 – 2025/26. 

Hata hivyo, Kamati imebaini kuwa, baadhi ya vipaumbele hususan 

Kipaumbele Na.2 kinachohusu kutekeleza miradi ya umeme vijijini 

siyo cha kuridhisha kutokana na utekelezaji wake kusuasua kama 

ambayo imeonekana katika mradi uliotembelewa katika Wilaya ya 

Korogwe. Ni Rai ya Kamati kuwa, changamoto zilizobainishwa na 

Kamati zifanyiwe kazi ili kuboresha ustawi wa wananchi.  

 

 

 

 
5 8 (1) Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki ya kijamii, na kwa hiyo  ((b) 

lengo kuu la Serikali litakuwa ni ustawi wa wananchi; 
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2.6 Uchambuzi wa Ukusanyaji wa Maduhuli kufikia Februari 2023 
 

Mheshimiwa Spika, katika Mwaka wa Fedha 2022/2023, Wizara 

ilikadiria kukusanya Shilingi 20,393,000/= kutoka vyanzo vyake vitatu 

ambayo ni Marejesho ya Fedha za Umma (Recovery of Public 

Money) kwa asilimia 99.99 na asilimia 0.01 kutokana na Stakabadhi 

nyinginezo na Stakabadhi za aina mbalimbali. Kufikia Februari 2023, 

Wizara imefanikiwa kukusanya Shilingi 4,438,259/= sawa na asilimia 

22 tu ya lengo kama inavyoonekana kwenye Kielelezo Na. 2. 
 

Mheshimiwa Spika, Uchambuzi wa Kamati umebaini kuwa, chanzo 

hiki mara kwa mara kimekuwa hakifikii malengo inayojiwekea. 

Kamati ilhoji sababu za kutofikia malengo na ilielezwa ni kutokana 

na ukweli kuwa chanzo hiki kinategemea marejesho ya fedha za 

umma zitokanazo na masurufu (imprest) ambayo Watumishi 

hupewa na kufanya marejesho, hivyo basi kutokana na usimamizi 

thabiti wa marejesho na baadhi ya watumishi waliokuwa 

wanakatwa masurufu kumaliza makato yao, makusanyo ndiyo 

hayo. Kamati inaona ipo haja ya kupunguza Makadirio haya ili 

kuwa na uhalisia. 
 

Kielelezo Na.  2: Ukusanyaji wa Maduhuli kufikia Februari, 2023 

 
Chanzo: Taarifa ya Utekelezaji ya Wizara 2023 na Usanifu wa Kamati 
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2.7 Uchambuzi wa Upatikanaji wa Fedha kufikia Februari 2023 
 

 Mheshimiwa Spika, Katika Mwaka wa Fedha wa 2022/2023, Wizara 

ya Nishati (Fungu 58)iliidhinishiwa na Bunge lako Tukufu Shilingi 

2,905,981,533,000/= kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu yake. 

Fedha hizo zinajumuisha Matumizi ya Kawaida Shilingi 

82,951,957,000/= sawa na asilimia 2.9 ya fedha yote ambapo 

Shilingi 14,726,136,000/= ni kwa ajili ya Mishahara ya Watumishi (P.E) 

na Shilingi 68,225,821,000/= kwa ajili ya Matumizi Mengineyo (OC) 

ya Wizara. Aidha, Miradi ya Maendeleo iliidhinishiwa Shilingi 

2,823,029,576,000/= sawa na asilimia 97.1 ya fedha zote ambazo 

zinajumuisha fedha za ndani Shilingi 2,655,556,128,000/= na fedha 

za nje Shilingi 167,473,448,000/=.   

      

Mheshimiwa Spika, kufikia Februari 2023, Wizara imepokea Shilingi 

1,546,042,818,494/= sawa na asilimia 52.6 ya bajeti yote 

iliyoidhinishwa. Kamati imefanya uchambuzi na kubaini kuwa, kati 

ya fedha zilizopokelewa Mishahara ni Shilingi 9,583,074,764/= sawa 

na asilimia 65.08 na Matumizi Mengineyo Shilingi 7,459,102,675/= 

sawa na asilimia 10.93 ya fedha iliyoidhinishwa na Bunge lako 

Tukufu kama inavyoonekana kwenye Kielelezo Na.3. 

 

Kielelezo Na.  3:  Upatikanaji wa Fedha za Matumizi ya Kawaida 

 
Chanzo: Taarifa ya utekelezaji ya Wizara na Usanifu wa Kamati 
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Mheshimiwa Spika, Uchambuzi wa Kamati umebaini pia kuwa, 

fedha za Miradi ya Maendeleo zilizopokelewa ni Shilingi 

1,550,392,616,642/= sawa na asilimia 66 ya bajeti iliyoidhinishwa 

ambazo ni fedha za ndani. Kwa upande wa fedha kutoka nje, 

Kamati ilielezwa kuwa kiasi cha Shilingi 66,757,312,555.62 sawa na 

asilimia 39.8 ya bajeti ya maendeleo kutoka nje kimepokelewa 

kwa utaratibu wa D-Fund ambao hesabu zake huingizwa kwenye 

Hesabu za Wizara baada ya Mwaka wa Fedha kukamilika. Kamati 

bado hairidhishwi na upatikanaji wa fedha kutoka nje. 

 

Mheshimiwa Spika, Kielelezo Na.4. kinaonesha hali ya upatikanaji 

wa fedha kufikia Februari 2023 

 

        Kielelezo Na.  4: Upatikanaji wa Fedha za Maendeleo kufikia 

Februari, 2023 

 
Chanzo: Taarifa ya Utekelezaji ya Wizara na Usanifu wa Kamati 
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2.8 Uchambuzi wa Utekelezaji wa Maoni, Ushauri na Mapendekezo ya 

Kamati 

Mheshimiwa Spika, Taarifa ya Kamati kuhusu uchambuzi wa Bajeti 

ya Wizara ya Nishati kwa Mwaka wa Fedha 2022/2023 iliyowasilishwa 

Bungeni mnamo tarehe 1 Juni, 2022 pamoja na mambo mengine, 

ilitoa Maoni, Ushauri na Mapendekezo yapatayo 35 ili yafanyiwe kazi 

na Wizara. 
 

Mheshimiwa Spika, katika kikao cha Kamati kilichofanyika tarehe 23 

Machi 2023, Kamati ilipokea, ilichambua na kujadili Taarifa ya Wizara 

kuhusu utekelezaji wa Maoni, Ushauri na Mapendekezo hayo. 

Uchambuzi wa Kamati umebaini kwa kiasi kikubwa Wizara imejitahidi 

kutekeleza maoni, ushauri na mapendekezo hayo ya Kamati. Aidha, 

kwa baadhi ya hoja ambazo zilikuwa bado hazijatekelezwa 

kikamilifu,  Kamati iliomba ufafanuzi na majibu ya Wizara yalionesha 

nia ya Serikali katika kuyatekeleza. Kamati itaendelea kusisitiza tena 

hoja hizo ambazo bado katika Taarifa hii. Ni Rai ya Kamati kuwa, 

utekelezaji wa Mapendekezo na Ushauri huo uende kwa kasi ili 

kusaidia kuimarisha Sekta ya Nishati kama ilivyoainishwa katika Aya 

ya 63 ya Ilani ya Uchaguzi ya CCM ya Mwaka 2020 inayosema 

“Katika miaka mitano ijayo, Chama cha Mapinduzi kinakusudia 

kuimarisha zaidi sekta ya nishati kwa kuhakikisha kuwa nchi 

inazalisha umeme wa kutosha ili kukidhi mahitaji ya uchumi wa 

viwanda na soko la nje”. 
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SEHEMU YA TATU 

 

3.0 UCHAMBUZI WA MPANGO NA MAKADIRIO YA MAPATO NA 

MATUMIZI KWA WIZARA KWA MWAKA WA FEDHA 2023/2024 
 

 Mheshimiwa Spika, Kwa kuzingatia matakwa ya Kanuni ya 117 (2) 

ya Kanuni za Kudumu za Bunge Toleo la Februari 2023, Kamati 

ilipokea, ilichambua na kujadili Mpango wa Makadirio ya Mapato 

na Matumizi ya Wizara ya Nishati kwa Mwaka wa Fedha 2023/2024. 

Uchambuzi wa Kamati ulijielekeza katika maeneo yafuatayo:- 
 

a) Uchambuzi wa Malengo ya Wizara kwa Mwaka wa Fedha 

2023/2024; 
 

b) Uchambuzi wa Makadirio ya Makusanyo ya Maduhuli kwa 

Mwaka wa Fedha 2023/2024; 
 

c) Uchambuzi wa Makadirio ya Matumizi kwa Mwaka wa Fedha 

2023/2024; 
 

d) Uchambuzi wa Bajeti ya Wizara dhidi ya Bajeti ya Taifa kwa 

Mwaka wa Fedha 2022/2023 na 2023/2024; na  

 

e) Uchambuzi wa Masuala Mahsusi. 

 
 

3.1 Uchambuzi wa Malengo ya Wizara kwa Mwaka wa Fedha 

2023/2024 
 

 Mheshimiwa Spika, Uchambuzi wa Kamati kuhusu Makadirio ya 

Bajeti ya Wizara ya Nishati (Fungu 58) kwa Mwaka wa Fedha 

2023/2024 umebaini kuwa, malengo na vipaumbele vya Wizara 

vimezingatia miongozo mbalimbali ukiwemo Mpango wa Tatu wa 

Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano (FYDP III), 2021/22 – 2025/26. 

Aidha, malengo haya yamezingatia dhima ya utekelezaji wa 
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Mpango wa Tatu wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano 

(2021/22 – 2025/26) inayosema “Kujenga Uchumi Shindani na 

Viwanda kwa Maendeleo ya Watu” ambapo pamoja na mambo 

mengine bajeti ya Wizara itajumuisha utekelezaji wa miradi ya 

kipaumbele kama Bwawa la Kufua Umeme la Julius Nyerere na 

Miradi ya REA. 

 

 Mheshimiwa Spika, malengo ambayo Wizara imepanga 

kuyatekeleza katika Mwaka ujao wa fedha 2023/2024 na ambayo 

pia yameelezwa kwa kina na Waziri mwenye dhamana ni pamoja 

na :- 

a) Kuongeza uzalishaji na kuboresha mifumo ya usafirishaji na 

usambazaji wa umeme; 

b) Kuongeza mchango wa nishati jadidifu na mbadala katika 

matumizi mbalimbali ya nishati; 

c) Kuimarisha na kuendeleza matumizi bora ya nishati; 

d) Kuimarisha uendelezaji na usimamizi wa rasilimali za mafuta 

na gesi asilia; 

e) Kuimarisha usambazaji na matumizi ya bidhaa za mafuta na 

gesi asilia; 

f) Kuimarisha utoaji huduma kwa wadau wa Sekta ya Nishati; 

g) Kutekeleza kwa ufanisi Mkakati wa Taifa wa Kupambana na 

Kuzuia Rushwa; na 

h) Kupunguza maambukizi ya VVU na UKIMWI sehemu za kazi 

na kuboresha utoaji wa huduma kwa waathirika. 

 

3.2 Uchambuzi wa Makadirio ya Mapato kwa Mwaka wa Fedha 

2023/2024 
 

Mheshimiwa Spika, Katika Mwaka wa Fedha 2023/2024, Wizara ya 

Nishati(Fungu 58)imekadaria kukusanya maduhuli ya  Shilingi  

20,393,000/=. Uchambuzi wa Kamati umebaini kuwa, makadirio 

haya yanafanana na yale yaliyokadiriwa katika Mwaka wa Fedha 

2022/2023 kama inavyoonekana kwenye Kielelezo Na.5. Hata 

hivyo, Kamati inapata mashaka na makadirio ya makusanyo haya 
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kutokana na kukosa uhalisia. Itakumbukwa kuwa, katika Mwaka 

wa Fedha 2021/2022 makusanyo kufikia Februari 2022 yalikuwa ni 

asilimia 28 tu. Aidha, katika Mwaka huu wa Fedha 2022/2023 

makusanyo kufikia Februari 2023 nayo yalikuwa ni asilimia 21.7 tu 

ya lengo. Kamati inaona ni vyema makadirio haya yawe na 

uhalisia. 

 

Kielelezo Na.  5: Ulinganisho wa Makadirio ya Makusanyo ya 

Maduhuli 2022/2023 na 2023/2024 

CHANZO 2022/2023 2023/2024 ONGEZEKO/

UPUNGUFU 

ASILIMIA 

Marejesho ya Fedha za 

Umma (Recovery of 

Public Money) 

        

20,391,000      

      

   20,391,000      

        

           -        

      

       -        

Stakabadhi nyinginezo                  

1,000      

                 

1,000      

                  -                    -        

Stakabadhi za aina 

mbalimbali 

                   

1,000      

                 

1,000      

                  -                    -        

 

JUMLA 

          

20,393,000      

        

20,393,000      

                  -                    -        

  Chanzo: Randama ya Wizara na Usanifu wa Kamati 

 

3.3 Uchambuzi wa Makadirio ya Matumizi kwa Mwaka  wa Fedha 

2023/2024 

 

Mheshimiwa Spika, Kwa kuzingatia malengo na vipaumbele vya 

Wizara kwa Mwaka wa Fedha 2023/2024, Wizara ya Nishati yenye 

Fungu 58, inakadiria kutumia Shilingi 3,048,632,519,000/= . Fedha hizi 

zinajumuisha Fedha za Maendeleo Shilingi 2,960,702,821,000/= 

sawa na asilimia 97.1 ya bajeti yote na Shilingi 87,929,698,000/= 

sawa na asilimia 2.9 kwa ajili ya Matumizi ya Kawaida ya Wizara.  

 

Mheshimiwa Spika, kati ya fedha za Miradi ya Maendeleo, Shilingi 

2,609,156,128,000/= sawa na asilimia 88.1 ni fedha za ndani na 

Shilingi 351,546,693,000/= sawa na asilimia 11.9 ni fedha za nje.  

Aidha, kwa upande wa fedha za Matumizi ya Kawaida 
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zinajumuisha Mishahara ya Watumishi (PE) ambayo ni Shilingi 

16,292,586,000/= sawa na asilimia 18.5 na Matumizi Mengineyo 

(OC) Shilingi 71,637,112,000/= sawa na asilimia 81.5. Kielelezo Na. 6 

kinachanganua mgawanyo huo wa bajeti. 

 

Kielelezo Na.  6: Mgawanyo wa Bajeti kwa Mwaka 2023/2024 

 
Chanzo: Randama ya Wizara na Usanifu wa Kamati 

 

Mheshimiwa Spika, katika uchambuzi wake, Kamati pia 

imelinganisha bajeti ya Fungu 58 kwa Mwaka 2022/2023 na 

2023/2024 na kubaini kuwa, Bajeti ya Wizara imeongezeka kutoka 

Shilingi 2,905,981,533,000 Mwaka 2022/2023 hadi kufikia Shilingi 

3,048,632,519,000 ambayo ni ongezeko la Shilingi 142,650,986,000 

sawa na asilimia 4.9. Kamati inapongeza Serikali kwa kuona 

umuhimu wa kuongeza bajeti ya Wizara hii. 

 

Mheshimiwa Spika, Uchambuzi zaidi wa Kamati umebaini kuwa, 

ongezeko zaidi linaonekana katika Miradi ya Maendeleo na 

hususan fedha kutoka nje kwa asilimia 109.9. Aidha maeneo 

mengine ambayo bajeti imeongezeka ni pamoja na Mishahara 

(PE) asilimia 10.6 na OC asilimia 5. Vilevile, Kamati imebaini 

fedha za Miradi ya Maendeleo ndani zimepungua kwa asilimia 

1.7 kama inavyoonekana kwenye Kielelezo Na.7. 
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     Kielelezo Na.  7: Ulinganisho wa Bajeti 2022/2023 na 2023/2024 

 
Chanzo: Taarifa za Wizara na usanifu wa Kamati 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilihoji sababu za ongezeko la fedha za 

maendeleo kutoka nje na uhakika wa upatikanaji wake hasa 

ikizingatiwa kuwa katika Mwaka wa fedha 2022/2023 hadi kufikia 

Februari 2023 wakati Kamati inapokea Taarifa, upatikanaji wa 

fedha hizo ulikuwa ni asilimia 39.86 tu. Kamati ilihakikishiwa kuwa 

fedha hizo zitapatikana. Kwa ujumla, maeneo ambayo 

yamepewa kipaumbele katika ongezeko la bajeti ya Wizara kwa 

Mwaka huu 2023/2024 ni kama inavyoonekana kwenye Kielelezo 

Na. 8. 
 

Kielelezo Na.  8: Maeneo ambayo Bajeti imeongezeka 

Chanzo: Taarifa ya Wizara na Usanifu wa Kamati 

Na. Eneo Sababu 

1. Mishahara Ajira Mpya, kupandishwa vyeo na Nyongeza 

ya Mishahara 

2. Matumizi 

Mengineyo 

Ongezeko la Posho ya Kujikimu kutokana na 

Waraka wa Watumishi wa Umma Na. 1 wa 

Mwaka 2022  

3. Maendeleo Nje Kuongezeka kwa fedha za miradi kama ya 

REA, Rusumo, Kakonko, Malagarasi na North 

West Grid Extension 
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3.4 Ulinganisho baina ya Bajeti ya Wizara na Bajeti ya Taifa 
 

Mheshimiwa Spika, Uchambuzi wa Kamati ulienda mbali zaidi kwa 

kulinganisha Bajeti ya Wizara hii na Bajeti ya Taifa. Ulinganisho 

uliangalia bajeti ya Wizara kwa kipindi cha Mwaka wa Fedha 

2022/2023 na 2023/2024 dhidi ya bajeti ya Taifa kwa kipindi hicho. 

Katika uchambuzi huo, Kamati imebaini kuwa masuala mbalimbali 

yafuatayo:- 
 

a) Bajeti ya Wizara kwa ujumla dhidi ya Bajeti ya Taifa imeshuka 

kutoka asilimia 7.01 Mwaka 2022/2023 hadi asilimia 6.87 

Mwaka 2023/2024. 
 

b) Bajeti ya Matumizi Mengineyo ya Wizara dhidi ya bajeti ya 

Taifa ya Matumizi mengineyo imeshuka kutoka asilimia 0.90 

Mwaka 2022/2023 kufikia asilimia 0.66 Mwaka 2023/2024. 

 

c) Bajeti ya Wizara ya Maendeleo dhidi ya bajeti ya Taifa ya 

Maendeleo ndani imeongezeka kutoka asilimia 21.58 Mwaka 

2022/2023 hadi kufikia asilimia 21.97  Mwaka 2023/2024.  
 

d) Bajeti ya Wizara ya Maendeleo nje dhidi ya bajeti ya Taifa ya 

Maendeleo nje imeongezeka kutoka asilimia 6.20 Mwaka 

2022/2023 hadi kufikia asilimia 10.71 Mwaka 2023/2024. 

 

           Kielelezo Na. 9(a): Ulinganisho wa Bajeti (Fungu 58) dhidi ya Bajeti     

ya Taifa  kwa Mwaka wa Fedha  2022/2023 

AINA BAJETI TAIFA BAJETI NISHATI ASILIMIA

OC 4,493,500,000,000.00 68,225,821,000.00 1.52               

MISHAHARA 9,740,800,000,000.00 14,726,136,000.00 0.15               

MAENDELEO NDANI 12,122,100,000,000 2,655,556,128,000          21.91             

MAENDELEO NJE 3,399,200,000,000 167,473,448,000 4.93               

DENI LA SERIKALI 11,308,400,000,000.00 -                  

JUMLA 41,064,000,000,000.00 2,905,981,533,000.00 7.08               

BAJETI YA WIZARA DHIDI YA BAJETI YA TAIFA 2022/2023 
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Kielelezo Na 9(b):   Ulinganisho wa Bajeti (Fungu 58) dhidi ya 

Bajeti ya Taifa kwa Mwaka wa Fedha 

2023/2024 

AINA BAJETI TAIFA BAJETI NISHATI ASILIMIA

OC 5,578,433,000,000 71,637,112,000.00 1.28               

MISHAHARA 10,882,126,000,000 16,292,586,000 0.15               

MAENDELEO NDANI 11,873,900,000,000 2,609,156,128,000 21.97             

MAENDELEO NJE 3,282,100,000,000 351,546,693,000 10.71             

DENI LA SERIKALI 12,771,500,000,000 0 -                  

JUMLA 44,388,059,000,000.00 3,048,632,519,000.00 6.87               

BAJETI YA WIZARA DHIDI YA BAJETI YA TAIFA 2023/2024

 

 
Chanzo: Taarifa ya Mapendekezo ya Mfumo na Ukomo wa Bajeti ya 

Serikali kwa Mwaka 2023/2024 na Randama ya Wizara ya Nishati 

2023/2024 
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3.5 Uchambuzi wa Masuala Mahsusi 

Mheshimiwa Spika, pamoja na uchambuzi wa Bajeti, Kamati 

imefanya uchambuzi wa masuala mahsusi ambayo yana maslahi 

kwa Taifa. Masuala hayo ni Hali ya uzalishaji wa umeme na Hali ya 

Mafuta nchini kama ifuatavyo:- 
 

3.5.1 Hali ya Upatikanaji wa Umeme nchini 
 

Mheshimiwa Spika, Wizara ya Nishati ina jukumu la kuhakikisha 

kuwa wakati wote uzalishaji wa umeme, na uimarishaji wa 

miundombinu ya kusafirishia umeme nchini unakuwa wa 

uhakika. Hata hivyo, pamoja na malengo hayo, hali ya 

umeme bado siyo ya kuridhisha kutokana na umeme kuwa 

unakatika mara kwa mara. 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati imebaini kufikia mwezi Februari, 

2023 uwezo wa mitambo ya kufua umeme iliyounganishwa 

katika mfumo wa Gridi ya Taifa ulikuwa MW 1,822.05 

unaozalishwa kutoka vyanzo vinne Maji MW 574.60, (31.54%), 

Gesi asilia MW 1,148.82 (63.05%), Mafuta MW 88.13 (4.84%) na 

Tungamotaka MW 10.50 (0.58%) kama inavyooneka kwenye 

Kielelezo Na.10. 
 

 Kielelezo Na. 10: Hali ya Uzalishaji wa Umeme Nchini 

 

Chanzo: Taarifa ya TANESCO na Usanifu wa Kamati 
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Mheshimiwa Spika, pamoja na kwamba uzalishaji wa umeme 

ambao umeunganishwa kwenye Gridi ya Taifa ni MW 

1,822.05 sawa na ongezeko la asilimia 7.52 ikilinganishwa na 

MW 1,694.55 zilizokuwepo kufikia mwezi Juni 2022 ni dhahiri 

kuwa ongezeko la MW 127.5 ni dogo sana kuweza kuhimili kasi 

ya ongezeko la mahitaji ya umeme nchini hasa ikizingatiwa 

kua ukuaji wa shughuli za kiuchumi umekua mkubwa. Aidha, 

ongezeko hili dogo linaiweka nchi kwenye hatari ya kutoweza 

kuhimili changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza 

kwenye mitambo ya kuzalisha na kusambazia umeme. 

Changamoto hizo ni pamoja na kuharibika kwa baadhi ya 

mitambo, kushuka kwa kiwango cha uzalishaji wa Gesi, na 

kushuka kwa kiwango cha maji kwenye mabwawa ya 

kuzalishia umeme na hivyo kulazimika kusitisha uzalishaji wa 

umeme. Ni kutokana na kuwepo kwa mazingira haya 

tunajikuta kwenye mazingira ya kuwa na umeme usio wa 

uhakika ambao unakatika mara kwa mara na hivyo kuleta 

athari kwenye uchumi wa nchi yetu.  

 

Mheshimiwa Spika, Kamati inaendelea kusisitiza umuhimu wa 

Taifa letu kuwekeza zaidi rasilimali fedha kwenye sekta hii ili 

kuweza kuongeza na kuboresha miundombinu ya kuzalisha 

na kusambaza umeme. Kwani kwa kufanya hivyo tutaweza 

kujihakikishia kuwa na umeme wa kutosha na halikadhalika 

kuondokana na changamoto ya umeme kukatika mara kwa 

mara. Sambamba na hilo, ipo haja vilevile ya kuimarisha 

usimamizi wa miradi, na kuongeza kasi ya kukamilisha miradi 

ya kuzalisha umeme ambayo inaendelea nchini kwasasa 

hususan mradi wa kimkakati wa Bwawa la Julius Nyerere.   

 

3.5.2 Hali ya Mafuta Nchini 
 

Mheshimiwa Spika, miongoni mwa majukumu ya Wizara ya 

Nishati ni kuimarisha usambazaji na matumizi ya bidhaa za 

mafuta na Gesi asilia nchini. Kwa upande wa mafuta, jukumu 
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hili limeelekezwa kwa kwa Wakala wa Uagizaji wa mafuta 

kwa pamoja (PBPA). Majukumu mengine ya Wakala ni 

pamoja na kutathmini mahitaji ya mafuta nchini na kuratibu 

uagizaji wa mafuta hayo kwa Mfumo wa manunuzi ya 

pamoja (Bulk Procurement System – BPS). Vile vile Wakala 

umepewa jukumu la kuhakikisha mafuta yanayoletwa nchini 

yanakidhi mahitaji na ubora unaotakiwa na kuhakikisha 

mafuta yananunuliwa kwa njia yenye ufanisi (efficient 

procurement) kwa manufaa ya Taifa, na kuhakikisha 

kunakuwepo na uhakika wa usalama wa upatikanaji wa 

mafuta nchini (Security of Supply). 

Mheshimiwa Spika, uchambuzi uliofanywa na Kamati 

kuhusiana na hali ya upatikanaji wa mafuta nchini umebaini 

uwepo wa akiba ya mafuta inayokidhi mahitaji ya nchi.  

Katika kipindi cha kuanzia Mwezi Julai 2022 hadi Februari 2023 

akiba ya Mafuta nchini imeendelea kuwa juu ya wastani wa 

siku za matumizi kwa zaidi ya siku 25 ikiwa ni zaidi ya asilimia 35 

ikilinganishwa na siku 15 za akiba ya mafuta inayotakiwa 

kuwepo kulingana matakwa ya Leseni ya biashara ya jumla 

ya mafuta. 

Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha Julai 2022 hadi Februari, 

2023, jumla ya Tani 4,263,245 za mafuta ya dizeli, petroli, 

ndege na taa ziliingizwa kwa matumizi ya ndani ya nchi 

(local) na nchi za jirani (transit) kama inavyoonekana kwenye 

Kielelezo Na. 11.  Katika kiasi hiki cha mafuta, jumla ya tani 

1,939,836 sawa na asilimia 45.5 kilikuwa kwa ajili ya matumizi 

ya ndani, na tani 2,323,410 sawa na asilimia 54.2 kwa ajili ya 

nchi za jirani. 
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 Kielelezo Na. 11: Kiasi cha Mafuta kilichoingizwa nchini 

 

 

 

 

 

 

 

Chanzo: Taarifa ya PBPA na usanifu wa Kamati 

Mheshimiwa Spika, tangu kuanza kutumika kwa mfumo wa 

Uagizaji Mafuta Kwapamoja (BPS), mfumo umekua ukiimarika 

siku hadi siku na kuendelea kuaminika na nchi takriban saba 

ambazo ni majirani zetu (Uganda, Rwanda, DRC Congo, 

Burundi, Zambia, na Malawi) na hivyo kuamua kuendelea 

kuutumia mfumo huu. Uchambuzi wa Kamati umebaini 

kuendelea kuongezeka kwa kiwango cha mafuta 

yanayoagizwa na nchi hizo kupitia mfumo huu hapa nchini. 

MWEZI PETROLI MAFUTA YA 
TAA/NDEGE 

JUMLA 

Jul-22            232,365                    26,884                684,828      

Aug-22            213,164                    37,890                662,747      

Sep-22            222,123                    26,830                687,926      

Oct-22            215,680                    32,162                626,128      

Nov-22              12,720                    26,660                317,275      

Dec-22            135,944                    28,861                413,244      

Jan-23            141,340                    15,500                410,126      

Feb-23            157,931                    26,025                460,974      

JUMLA        1,331,267                  220,812             4,263,248      



 

31 

 

Kamati inaipongeza Wizara kwa kusimamia vyema 

uendeshwaji wa mfumo huu na kutoruhusu kuvurugika. 

Kamati inaendelea kusisitiza kuwa, kama nchi tusiruhusu 

jambo lolote liuvuruge mfumo huu kwani kuvurugika kwake 

kunaweza kusababisha mafuta haya kuondoka kwenye 

mfumo wetu nchini na hivyo kupoteza faida za kiuchumi 

tunazopata kutokana na mafuta haya kupitia nchini. Aidha, 

Kamati inasisitiza kuwa, uwepo wa mafuta haya kwenye 

hifadhi za nchi yetu kunatuhakikishia uhahika wa kuwepo 

kwa mafuta nchini, hivyo kama Taifa tuna kilasababu ya 

kuhakikisha hatuipotezi faida hii. 

Mheshimiwa Spika, pamoja na kuimarika kwa mfumo wa 

uagizaji mafuta kwa pamoja na hivyo kuihakikishia nchi 

uhakika wa usalama na upatikanaji wa mafuta nchini, 

kuendelea kwa vita kati ya nchi za Urusi na Ukraine tangu 

mwezi Machi 202022 kumeifanya Dunia kushuhudia uwepo 

wa athari za kiuchumi zilizotokana na kuongezeka kwa bei za 

mafuta kwa kiwango kikubwa, na hivyo kusababisha kuwepo 

kwa changamoto ya upatikanaji wa Dola za Marekani. Hali hii 

imeleta athari kubwa katika biashara ya mafuta kwa nchi 

mbalimbali ulimwenguni ikiwemo nchi yetu. Kwa hapa nchini 

Kampuni za mafuta zimejikuta zikichelewa 

kulipia shehena zao za mafuta na hivyo shehena hizo 

kulazimika kubaki katika maghala ya mafuta chini ya uangalizi 

wa mletaji mafuta (Financial Hold) hadi pale yanapolipiwa. 

Hali hii ya mafuta kuwa kwenye maghala chini ya uangalizi 

imesababisha uhaba wa nafasi ya kupokelea shehena 

nyingine jambo ambalo linasababisha kupungua kwa ufanisi 

wa mfumo wa BPS.  

Mheshimiwa Spika, ili kuondokana na changamoto ya 

upatikanaji wa Dola za Marekani na hivyo shehena za mafuta 

kulazimika kubaki katika maghala chini ya uangalizi wa 
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mletaji, Ni Rai ya Kamati kuwa Serikali kupitia Benki Kuu ya 

Tanzania ione umuhimu wa kuongeza kiasi cha uuzaji wa 

Dola za Marekani katika soko. Aidha, katika kipindi hiki cha 

uhaba wa Dola za Marekani katika soko la ndani, mapitio ya 

haraka ya muongozo wa uendeshaji wa soko la fedha wa 

mwaka 2020 yanahitajika ili kuondoa vipengele 

vinavyokwamisha kufanyika kwa Inter-Bank foreign 

exchange (IFEM).  Sambamba na hilo, Serikali ihakikishe 

kuwa mafuta yanayoenda nchi jirani yanalipiwa na nchi 

husika, na kwamba fedha zetu za kigeni zitumike kununulia 

bidhaa za nchi yetu tu ili kupunguza mzigo unaobebeshwa 

nchi yetu katika kulipia bidhaa za nchi jirani.  
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SEHEMU YA NNE 
 

4.0    MAONI, USHAURI NA MAPENDEKEZO YA KAMATI  
 

Mheshimiwa Spika, baada ya uchambuzi huo wa kina, Kamati 

inapenda kutoa Maoni, Ushauri na Mapendekezo yafuatayo  
 

4.1 Shirika la Ugavi la Umeme Tanzania (TANESCO) 
 

a) Ili kuepuka changamoto ya kuchelewa kutekelezwa kwa miradi 

kwa wakati kama ambavyo imebainika kwenye ukaguzi wa 

miradi,  TANESCO inapaswa kuwa na Mkakati wa usimamizi wa 

Miradi (Project Management) ili kuwezesha miradi kukamilika 

kwa wakati na hivyo kuongeza uzalishaji wa umeme nchini; 
 

b) Kutokana na deni la mauzo ya gesi kutoka TPDC kwenda 

TANESCO kuendelea kukua hadi kufikia Shilingi Bilioni 720 

ikilinganishwa na Shilingi Bilioni 526 za Mwaka wa Fedha 

2022/2023. N kwa kuwa licha ya ushauri wa mara kwa mara wa 

Kamati wa deni hili kulipwa hali inayozoretesha utendaji kazi wa 

TPDC, Kamati inashauri Mwaka huu wa Fedha 2023/2024 deni 

hili lote lilipwe; 
 

c) Kumekuwa na utaratibu usiofaa wa baadhi ya Taasisi za Serikali 

kutolipa ankara za umeme hali ambayo imepelekea deni kufikia 

Shilingi Bilioni 334.8. Kwa mara nyingine Kamati inashauri hatua 

za makusudi zichukuliwe ili deni hili lilipwe kabla ya Mwaka ujao 

wa Fedha 2023/2024 kuisha; 
 

d) Kutokana na baadhi ya maeneo nchini kutokuwa na umeme 

wa uhakika kutokana na ukosefu wa miundombiu isiyokidhi 

mahitaji kama vituo vya kupooza umeme (Substation) na 

Mashine umba (Transfoma), TANESCO iboreshe miundombinu 

hiyo kwa kuharakisha ujenzi wa vituo vya kupooza umeme 

(substations) na kuweka mashine umba zinazoendana na 

mahitaji; na 
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e) Kutokana na ari kubwa ambayo nchi inayo katika kutekeleza 

miradi mikubwa kama Mradi wa Bwawa la Kufua Umeme la 

Julius Nyerere, Serikali ianze mradi mkubwa wa kuzalisha 

umeme kama huu kwa kutumia fedha zetu za ndani ili kuongeza 

uzalishaji wa umeme nchini. 

 

4.2 Wakala wa Umeme Vijijini –REA 

 

a) Kutokana na utekelezaji usioridhisha wa miradi mingi ya REA. 

Uchunguzi wa kina (Due Diligence) ufanyike kabla ya kuwapa 

wakandarasi kazi; 
 

b) Mkakati wa Serikali wa kutaka kuwasaidia Wakandarasi wa nje 

kwa kuwapatia dhamana (Letter of Credit - LC) ujielekeze kwa 

Wakandarasi wazawa ambao ni wazalendo ili kuwainua; 
 

c) Vipengele vya Mkataba na Kampuni ya Tontan inayotekeleza 

Mradi wa Lot 39 viangaliwe na hatua kali zichukuliwe ili iwe 

fundisho kwa Wakandarasi wengine ambao wamekuwa 

wakisuasua kukamilisha miradi licha ya kupewa fedha; na 
 

d) Pamoja na jitihada zinazofanywa na Wizara na Serikali katika 

kuhamasisha Nishati safi ya kupikia, Serikali katika Mipango yake 

iwezeshe matumizi ya majiko ya umeme yenye presha (pressure 

cookers) zinazotumia umeme kidogo pamoja na Mkaa mbadala 

unaotokana na makaa ya mawe (Rafiki Coal Briquette) ambao 

umethibitishwa kutokuwa na hewa/kemikali zinazosababisha 

uchafuzi wa mazingira na kuhatarisha afya za watumiaji. Aidha, 

Serikali ione namna ya kupunguza kodi za uingizwaji wa majiko 

ya umeme yenye presha. Mkurugenzi wa Kimataifa wa Energy 

and Extractive Industries Riccardo Pulit amewahi kusema ” Clean 

cooking must be a political, economic and environmental 

priority, supported by policies and backed by investments and 

multi-sector partneship. To make that kind of change, the level of 

commitment and the scale of investment matter ”  
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4.3 Shirika la Maendeleo la Petroli (TPDC)  
 

a) Kamati imebaini kasi ya usambazaji wa gesi majumbani na 

kwenye Taasisi bado hairidhishi. Katika Mwaka huu wa fedha 

2023/2024 Serikali imetenga Shilingi Bilioni 20 kwa ajili ya 

kuunganisha wateja zaidi ya 1500. Kamati inaitaka TPDC 

kuhakikisha lengo hili linafikiwa ikiwa ni pamoja na kuhakikisha 

Makampuni 20 ambayo yamepewa idhini ya ujenzi wa vituo vya 

kujazia gesi yanaanza ujenzi huo mara moja; 
 

b) Mahitaji ya gesi nchini yameongezeka ikilinganishwa na hali ya 

uzalishaji ilivyo. Kamati inatambua mpango wa Serikali wa 

kuendeleza vitalu kikiwemo Kitalu cha Ruvuma ambacho kina 

ugunduzi wa futi za ujazo Trilioni 1.6 ambapo uzalishaji 

unatarajiwa kuanza na kiasi cha futi za ujazo Milioni 40 kwa siku 

mwishoni mwa Mwaka 2023 na kufikia futi za ujazo Milioni 140 

mnamo mwaka 2027 pale uzalishaji utakapofikia kiwango cha 

juu. Kamati inasisitiza uzalishaji katika Kitalu hiki uanze mapema 

na vitalu vingine ili kusaidia katika uzalishaji wa umeme nchini na 

matumizi mengine ya majumbani na viwandani; 
 

c) Tangu kuanzishwa kwa Mfuko wa Mapato ya Mafuta na Gesi 

kuanzia mwaka 2016/2017 kiasi cha Shilingi Bilioni 342.34 

zimekusanywa. Kamati inatambua nia ya Serikali ya kuhakikisha 

fedha hizi zinasaidia vizazi vijavyo, Hata hivyo, kutokana na nia ya 

kuendeleza miradi ya TPDC, Kamati inashauri Serikali kuharakisha 

kuleta Marekebisho ya Sheria hii ili katika Mwaka huu wa fedha 

2023/204 iweze kupitishwa na Bunge; na 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

d) Kwa kuwa Kampuni Tanzu ya ya TANOIL ina umuhimu wa 

kimkakati katika biashara ya mafuta nchini. Kupitia ushiriki wake 

kwenye biashara hii kunaiwezesha Serikali kuwa na jicho la moja 

kwa moja na hivyo kuiwezesha nchi kuwa na udhibiti katika 

biashara hii ikiwemo kuzuia mbinu za wafanyabiashara  

wasiowaaminifu kupanga njama za kukwepa kodi au kufanya 
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makubaliano ya kupanga bei kwa lengo la kuua ushindani kwa 

manufaa yao. Ili TANOIL iweze kutimiza majukumu yake kikamilifu, 

ipo haja kwa kampuni hii kupewa kila aina ya msaada 

unaohitajika Ili iweze kujiimarisha kwa kuwa na wafanyakazi 

wenye taaluma ya juu waliojengewa uwezo katika masuala ya 

biashara ya mafuta. Aidha, TANOIL iwezeshwe kimtaji ili iweze 

kujenga mtandao mpana na imara wa kibiashara hapa nchini; 

na hatimaye baada ya kujiimarisha iweze kuvuka mipaka na 

kufanya uwekezaji kwenye nchi jirani ambazo zinategemea 

bandari zetu kuingiza mafuta kwenye nchi zao. 
 

 

4.4  Mamlaka ya Udhibiti wa Mkondo wa Juu wa Petroli - PURA 
 

Kamati inarudia ushauri ilioutoa Mwaka 2022 kuhusu kuharakishwa 

kwa Mchakato wa kunadi Vitalu vilivyo wazi maeneo ya nchi kavu 

na baharini katika Duru ya Tano hasa ikizingatiwa kuwa mahitaji ya 

gesi nchini yameongezeka ikilinganishwa na hali ya uzalishaji 

ambayo ni ndogo. 
 

4.5  Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji (EWURA) 

 

Jukumu la kuweka Vinasaba kwenye mafuta awali lilikuwa 

linatekelzwa na EWURA. Hata hivyo, baadae  jukumu hili 

lilihamishiwa kwa TBS. kamati imebaini kuwa, kumekuwa na 

changamoto katika utekelezaji wa jukumu hili ikiwa ni pamoja na 

TBS kushindwa kutengeneza vinasaba vyake kama ilivyoshauriwa 

awali. Kamati inashauri:- 

a) TBS iwezeshwe ili iweze kutengeneza vinasaba hivi na hivyo 

kusaidia kupunguza gharama katika bei ya mafuta; na 

  

b)  TBS iwezeshwe kwa kuwa na watumishi wa kutosha na 

vitendea kazi ili kuifanya kazi hii kwa weledi unaostahili. 
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4.6 Wakala wa Uagizaji wa Mafuta kwa Pamoja (PBPA) 
 

Kutokana na hatari inayoweza kutokea ya upungufu wa mafuta 

nchini kutokana na ukosefu wa dola za kimarekani nchini kwa ajili 

ya kulipia shehena za mafuta zinazoagizwa kutoka nje (Financial 

Holding), Serikali ikiongozwa na Benki Kuu ichukue hatua za 

makusudi kuhakikisha nchi inakuwa salama. 

 

4.7 Kampuni ya Uendelezaji Jotoardhi Tanzania - TGDC 

 

a) Joto ardhi ni rasilimali muhimu katika uzalishaji wa Umeme. 

Umeme unaozalishwa kwakutumia rasilimali hii huwa na gharama 

ya chini sana pindi uwekezaji wa awali unapokuwa umekamilika 

baada ya utafiti wa kina. Kwakuwa nchi yetu inayo rasilimali hii 

kwa wingi, Serikali iiwezeshe TGDC ili iweze kutimiza majukumu 

yake na hatimaye kuwezesha rasilimali ya Joto ardhi kuweza 

kutumika kuzalisha umeme wa uhakika na wa bei nafuu; 

 

b) Wizara kwa kushirikiana na Wizara ya  Maliasili na Utalii na Sekta 

binafsi zione namna ya kuendeleza miradi mingine inayotokana 

na joto ardhi kama utalii, teknolojia ya  utotoleshaji wa vifaranga 

kwa mashine(incubators); na 

 

c) Sheria ya sasa inatambua rasilimali ya joto ardhi kuwa ni madini. 

Hata hivyo, matumizi makubwa ya joto ardhi ni katika umeme. 

mkanganyiko huu unasababisha wawekezaji kushindwa kuja 

kuwekeza. Ni rai ya Kamati kuwa, Serikali ione umuhimu wa 

kuleta Sheria itakayowezesha rasilimali ya Joto ardhi kujulikana 

kama nishatii ili kusaidia kupata uwekezaji wa kutosha. 
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SEHEMU YA TANO 

 

 

5.0   HITIMISHO 
 

Mheshimiwa Spika, kwa mara nyingine napenda kuchukua fursa hii 

kukushukuru Spika wetu Mhe. Dkt. Tulia Ackson (Mb) kwa uongozi 

wako thabiti. Pamoja nawe namshukuru sana Naibu Spika Mhe. 

Mussa Azzan Zungu (Mb) na Wenyeviti wote wa Bunge kwa 

uongozi imara wa unaowezesha utekelezaji mzuri wa majukumu 

yetu ya Kikatiba. 
 

Mheshimiwa Spika, kwa namna ya pekee nawashukuru sana 

Wajumbe wa Kamati ya Nishati na Madini kwanza kwa heshima 

waliyonipa Mimi kuwa Mwenyekiti wa Kamati pamoja na 

mwenzangu Mhe, Judith Salvio Kapinga (Mb) kuwa Makamu 

Mwenyekiti wa Kamati. Tunawaahidi ushirikiano wa kutosha katika 

kuisimamia Serikali. Aidha, tunawashukuru sana Wajumbe kwa 

kujitoa wakati wa ziara na wakati wa uchambuzi wa bajeti ya 

Wizara hii. Taarifa hii ya Kamati ni juhudi za Wajumbe hawa ambao 

wana weledi mzuri katika Sekta hii ya Nishati kwa ujumla. Naomba 

kwa heshima wajumbe watambuliwe kwa majina yao kama 

ifuatavyo:- 

1. Mhe. Dunstan Luka Kitandula, Mb – Mwenyekiti 

2. Mhe. Judith Salvio Kapinga, Mb - Makamu Mwenyekiti 

3. Mhe. Seif Khamis Said Gulamali, Mb 

4. Mhe. Dkt. David Mathayo David, Mb 

5. Mhe. Philipo Augustino Mulugo, Mb 

6. Mhe. Constantine John Kanyasu, Mb 

7. Mhe. Ussi Salum Pondeza, Mb 

8. Mhe. Aleksia Asia Kamguna, Mb 

9. Mhe. Kasalali Emmanuel Mageni, Mb 

10. Mhe. Tabasamu Hamisi Mwagao, Mb 
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11. Mhe. Iddi Kassim Iddi, Mb 

12. Mhe. Jesca David Kishoa, Mb 

13. Mhe. John Michael Sallu, Mb 

14. Mhe. Juliana Didas Masaburi, Mb 

15. Mhe. Maimuna Ahmad Pathan, Mb 

16. Mhe. Masache Njelu Kasaka, Mb 

17. Mhe. Ndaisaba George Ruhoro, Mb 

18. Mhe. Nicodemas Henry Maganga, Mb 

19. Mhe. Robert Chacha Maboto, Mb 

20. Mhe. Saada Mansour Hussein, Mb 

21. Mhe. Kilumbe Shabani Ng'enda, Mb 

22. Mhe. Martha Festo Mariki, Mb 
 

Mheshimiwa Spika, namshukuru sana Waziri wa Nishati Mhe. 

Januari Y. Makamba (Mb), Naibu Waziri  Mhe. Stephen L. Byabato 

(Mb), Katibu Mkuu Eng. Felchesm Mramba, Naibu Katibu Mkuu 

Ndg. Athuman Mbuttuka, pamoja na watendaji wote wa Wizara ya 

Nishati kwa ufafanuzi na ushirikiano wanaoipa Kamati katika 

kutekeleza majukumu yake ya Kikatiba wakati wote. 
 

Mheshimiwa Spika, namshukuru kipekee Katibu wa Bunge Ndg. 

Nenelwa J. Mwihambi (ndc) kwa kuiwezesha Kamati kutekeleza 

majukumu yake kikamilifu. Aidha, namshukuru Kaimu Mkurugenzi 

wa Idara ya Kamati za Bunge Ndg. Michael Chikokoto (ndc) , 

Makatibu wa Kamati yetu Ndg. Pamela Pallangyo, Ndg. Onesmo 

Laulau, Ndg. Jesca Sanga,  Msaidizi wa Kamati Ndg. Rukia Shaban 

pamoja na Watumishi wote wa Ofisi ya Bunge kwa kutuhudumia 

wakati wote  na kuchangia kukamilika kwa Taarifa hii kwa wakati. 
 

Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo naomba sasa Bunge 

lako Tukufu likubali kuidhinisha Makadirio ya Mapato na Matumizi 

ya Wizara ya Nishati (Fungu 58) kwa Mwaka wa Fedha 2023/2024 

kama yalivyowasilishwa na mtoa hoja. 
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Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha na naunga mkono hoja.  

 

 
Dunstan Luka Kitandula, Mb 

MWENYEKITI 

KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA NISHATI NA MADINI 

 2023 

 


