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TAARIFA YA KAMATI KUHUSU UTEKELEZAJI WA MAJUKUMU YA WIZARA 

YA NISHATI (FUNGU 58) KWA MWAKA WA FEDHA 2024/2025 PAMOJA 

NA MAONI YA KAMATI KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA 

MATUMIZI KWA MWAKA WA FEDHA 2025/2026 

 

SEHEMU YA KWANZA 

1.0 UTANGULIZI 

 

Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia masharti ya Kanuni ya 

118(9) ya Kanuni za Kudumu za Bunge, Toleo la Februari 20231, 

natumia fursa hii kukushukuru kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha 

mbele ya Bunge lako Tukufu Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya 

Bunge ya Nishati na Madini kuhusu utekelezaji wa majukumu 

na bajeti ya Wizara ya Nishati (Fungu 58) kwa mwaka wa 

fedha 2024/2025 pamoja na Maoni, Ushauri na Mapendekezo 

ya Kamati kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara 

hiyo kwa mwaka wa fedha 2025/2026. 
 

Msingi wa uchambuzi na maoni hayo ni kutokana na 

majukumu ya Kamati kadiri yalivyoainishwa katika kanuni ya 

117(2) ikisomwa pamoja na kifungu cha 7(1)(a) cha Nyongeza 

ya Nane ya Kanuni za Kudumu za Bunge, Toleo la Februari 

20232. 

 

                                                            
1118 (9) Baada ya Waziri kuwasilisha Hotuba ya Bajeti kwa mujibu wa fasili (1), Mwenyekiti wa Kamati 

iliyopitia makadirio husika na Msemaji wa Kambi Rasmi ya Walio Wachache Bungeni watatoa maoni yao 
kwa muda usiozidi dakika thelathini kila mmoja. 
 
2 7.-(1) Majukumu ya Kamati ya Kudumu ya Bunge za kisekta yatakuwa yafuatayo:- (a) kushughulikia 
bajeti ya Wizara inazozisimamia; 
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1.1 Muundo wa Taarifa 
 

Mheshimiwa Spika, muundo wa taarifa hii umezingatia 

masharti ya Kanuni ya 142 ya Kanuni za Kudumu za Bunge, 

Toleo la Februari, 2023 na imegawanyika katika sehemu 

zifuatazo:  

(a) Sehemu ya Kwanza inahusu utangulizi, msingi na muundo   

wa taarifa hii; 

(b) Sehemu ya Pili inahusu uchambuzi wa utekelezaji wa 

bajeti kwa mwaka wa fedha 2024/2025 na namna Wizara 

ilivyotekeleza ushauri na mapendekezo ya Kamati; 

(c) Sehemu ya Tatu inahusu uchambuzi wa makadirio ya 

mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025/2026;  

(d) Sehemu ya Nne inahusu maoni, ushauri na mapendekezo 

ya Kamati kwa Wizara na Serikali kwa ujumla; na 

(e) Sehemu ya Tano ni hitimisho ikijumuisha shukrani. 
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SEHEMU YA PILI 

 

2.0 UCHAMBUZI WA UTEKELEZAJI WA BAJETI KWA MWAKA WA 

FEDHA 2024/2025 PAMOJA NA UZINGATIAJI WA MAONI, 

USHAURI NA MAPENDEKEZO YA KAMATI 

 

Mheshimiwa Spika, Kanuni ya 117(2) ya Kanuni za Kudumu za 

Bunge Toleo la Februari 2023, inaweka masharti kwa Kamati za 

kisekta kuchambua taarifa za utekelezaji wa bajeti za Wizara 

zinazozisimamia na kufanya ulinganisho wa makadirio ya 

matumizi kwa mwaka wa fedha unaofuata3. Kwa kuzingatia 

masharti hayo, kuanzia tarehe 12 hadi 29 Machi, 2025 Kamati 

ilitekeleza wajibu huo kwa kufanya uchambuzi wa utekelezaji 

wa bajeti ya Wizara ya Nishati kwa mwaka wa fedha 

2024/2025 na kufanya ulinganisho dhidi ya mapendekezo ya 

bajeti ya Wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025/2026. 

 

Mheshimiwa Spika, katika uchambuzi wake, Kamati ilijielekeza 

kwenye maeneo yafuatayo: - 

(a) Ukaguzi wa miradi iliyotengewa fedha katika mwaka wa 

fedha 2024/2025; 
 

(b) Uchambuzi kuhusu utekelezaji wa vipaumbele vya Wizara 

kwa mwaka wa fedha 2024/2025; 

 

(c) Uchambuzi kuhusu ukusanyaji wa maduhuli katika mwaka 

wa fedha 2024/2025; 

                                                            
3Baada ya kutembelea miradi, Kamati za Bunge za Kisekta, kwa kipindi kisichozidi siku tisa, zitafanya 

vikao vya kuchambua taarifa za utekelezaji wa Bajeti za Wizara inazozisimamia kwa mwaka wa fedha 
unaoisha na kufanya ulinganisho kuhusu Makadirio ya Matumizi ya Serikali kwa mwaka wa fedha 
unaofuata 
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(d) Uchambuzi kuhusu upatikanaji wa fedha hadi kufikia 

Februari, 2025; na 

(e) Uchambuzi kuhusu utekelezaji wa maoni, ushauri na 

mapendekezo ya Kamati. 
 

2.1 Ukaguzi wa miradi iliyotengewa fedha katika mwaka wa fedha 

2024/2025 
 

Mheshimiwa Spika, Kanuni ya 117(1) ya Kanuni za Kudumu za 

Bunge4 inaweka masharti kwa Kamati za kisekta kutembelea na 

kukagua utekelezaji wa miradi iliyotengewa fedha kwa mwaka 

wa fedha unaoisha (2024/2025). Katika kuzingatia masharti 

hayo, katika sekta ya nishati, Kamati ilifanya ziara katika mikoa 

mitatu ambayo ni Njombe, Iringa na Dodoma na kukagua 

jumla ya miradi saba (7) inayotekelezwa na Serikali chini ya 

Wizara ya Nishati.  

 

Lengo la ukaguzi huo ni kutathmini utekelezaji wa miradi hiyo 

pamoja na kubainisha mafanikio na changamoto ili kuweza 

kulishauri Bunge kuhusu hatua za kuchukua katika kuisimamia 

Serikali. Uchambuzi wa baadhi ya miradi iliyokaguliwa na 

matokeo ya ukaguzi wake ni kama ifuatavyo: - 
 

2.1.1 Mradi wa Kuzalisha Umeme wa Maji wa Rumakali na Njia ya 

Kusafirisha umeme (Na. 3167), Njombe. 
 

Mheshimiwa Spika, mradi huu unahusu ujenzi wa kituo cha 

kuzalisha umeme kwa kutumia maporomoko ya maji ya mto 

Rumakali katika mkoa wa Njombe na njia ya kusafirisha umeme 

                                                            
4Toleo la Februari 2023 
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msongo wa Kv 220 yenye urefu wa kilomita 65 kutoka kwenye 

mitambo ya uzalishaji hadi kituo cha kupoza umeme cha 

Iganjo katika mkoa wa Mbeya.  

Upembuzi yakinifu wa mradi huu uliofanyika mwaka 1998 

ulionesha kuwa mradi una uwezo wa kuzalisha umeme MW 

222. Aidha, kutokana na upembuzi huo kuwa wa muda mrefu, 

mwaka 2020 hadi 2024 Serikali ilihuisha upembuzi wa mradi huo 

na kujiridhisha kuwa mradi huo unatekelezeka na una 

manufaa makubwa kiuchumi na kijamii.  
 

Mheshimiwa Spika, kutokana na umuhimu wa mradi huu, 

Serikali kupitia Wizara ya Nishati iliuainisha kuwa miongoni mwa 

miradi ya kielelezo katika Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa 

Miaka Mitano, awamuya Tatu (FYDP III) wa mwaka 2021/2022 

hadi 2025/2026. Gharama za utekelezaji wa mradi huu 

zinakadiriwa kuwa Dola za Marekani Milioni 634.5 (takribani 

shilingi Trilioni 1.586). 
 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/2025, mradi 

huu ulitengewa shilingi bilioni mbili (Tzs 2,000,000,000/=) kwa 

ajili ya kuanza zoezi la ulipaji wa fidia kwa wananchi 5,508 

wanaopaswa kuachia maeneo yao ili kupisha utekelezaji wa 

mradi.  

Kamati ilipohoji kuhusu hatua iliyofikiwa katika ulipaji wa fidia 

na iwapo fedha hizo zinatosheleza, ilifahamishwa kwamba 

hadi wakati huo hakukuwa na mwananchi aliyelipwa fidia 

licha ya zoezi la uthamini kukamilika.  Aidha, ufafanuzi zaidi 

ulitolewa kwamba, kiasi cha fedha kinachohitajika ili kulipa 

fidia kwa wananchi wote 5,508 ni shilingi Bilioni 26.42, 
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ambacho kinakusudiwa kutengwa katika bajeti ya mwaka 

2025/2026. 

 

Mheshimiwa Spika, kuhusu kuchelewa kuanza kwa utekelezaji 

wa mradi huu Kamati ilifahamishwa kwamba, changamoto 

kubwa ni ukosefu wa fedha. Aidha, Serikali ilieleza kwamba, 

ilijaribu kutekeleza mradi huu kwa ubia na sekta binafsi (PPP), 

hata hivyo mbinu hiyo ilishindikana kutokana na wabia wengi 

katika sekta binafsi kutokuwa tayari. 

 Ili kuhakikisha mradi huu unatekelezwa, Serikali iliieleza Kamati 

kwamba, inaendelea na jitihada za kutafuta fedha kutoka 

vyanzo vingine. Ni rai ya Kamati kuwa, Serikali iongeze jitihada 

katika kutafuta fedha, ili mradi huu uweze kutekelezwa katika 

muda mfupi ujao.  
 

2.1.2 Mradi wa Kuzalisha Umeme wa Maji wa Ruhudji na Njia ya 

Kusafirisha umeme (Na. 3165), Njombe 
 

Mheshimiwa Spika, mradi huu unahusu ujenzi wa kituo cha 

kuzalisha umeme kwa kutumia maporomoko ya maji ya mto 

Ruhudji katika mkoa wa Njombe na njia ya kusafirisha umeme 

wa msongo wa Kv400 yenye urefu wa kilomita 170 kutoka 

kwenye mitambo ya uzalishaji hadi kituo cha kupoza umeme 

kinachojengwa eneo la Kisada – Mufindi, mkoa wa Iringa.  
 

Upembuzi yakinifu wa mradi huu uliofanyika mwaka 1998 

ulionesha kwamba, mradi una uwezo wa kuzalisha kiasi cha 

umeme MW 358. Aidha, kutokana na upembuzi huo kuwa wa 

muda mrefu, kati ya mwaka 2020 hadi 2024 Serikali ilihuisha 
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upembuzi huo na kujiridhisha kuwa utekelezaji wa mradi huo 

una manufaa makubwa kiuchumi na kijamii.  

 

Kutokana na umuhimu wake, Serikali kupitia Wizara ya Nishati 

iliubaini mradi huo kuwa miongoni mwa miradi ya kielelezo 

katika Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano, 

awamu ya Tatu (FYDP III) wa mwaka 2021/2022 hadi 2025/2026. 

Gharama za utekelezaji wa mradi huo zinakadiriwa kuwa Dola 

za Marekani Milioni 976.61 (takribani shilingi Trilioni 2.44). 

 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/2025, mradi 

huu ulitengewa shilingi Bilioni thelathini na saba (Tzs 

37,000,000,000) kwa ajili ya kulipa fidia wananchi 2,601 

walioachia maeneo yao ili kupisha utekelezaji wa mradi huu.  

 

Kamati ilipohoji kuhusu hatua iliyofikiwa katika zoezi la ulipaji 

fidia ilielezwa kwamba, zoezi la uthamini lilikuwa limekamilika 

lakini hakuna mwananchi aliyelipwa fidia. Aidha, ilielezwa 

kwamba, Wizara imewasilisha hazina maombi ya fedha ili 

kufanikisha ulipaji wa fidia. Vilevile, Kamati ilielezwa kwamba, ili 

kuhakikisha zoezi la fidia kwa wananchi wote linakamilika 

Wizara imetenga fedha katika mwaka ujao wa fedha 

(2025/2026).  

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilielezwa kwamba, changamoto 

kubwa inayokwamisha utekelezaji wa mradi huu ni ukosefu wa 

fedha, na ili kuikabili Serikali inaendelea na jitihada za kutafuta 

fedha kutoka vyanzo vingine.  
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Mheshimiwa Spika, kwa kuwa Serikali imedhamiria kutekeleza 

mradi huu kwa kuhuisha upembuzi yakinifu na kutenga fedha 

za fidia kwa wananchi watakaoathirika, ni mtazamo wa Kamati 

kuwa Serikali itafute fedha haraka ili utekelezaji wa mradi huu 

uanze mapema. Aidha, iwapo utekelezaji wa mradi 

utaendelea kuchelewa, kunaweza kusababisha wananchi 

kuvamia maeneo yaliyotwaliwa na hivyo kusababisha 

migogoro ya ardhi. 

2.1.3 Ujenzi wa Kituo cha Kupoza Umeme cha Kisada (Na. 3166), 

Mufindi, Iringa. 

Mheshimiwa Spika, ujenzi wa kituo cha kupoza umeme Kisada 

ni miongoni mwa vituo vitano (5) vya kupoza umeme, 

ambavyo ni sehemu ya mradi mkubwa wa ujenzi wa njia ya 

kusafirisha umeme msongo wa Kv 400 yenye urefu wa kilomita 

616 kutoka Tagamenda - Iringa hadi Sumbawanga - Rukwa.  

Aidha, njia hiyo inahusisha ujenzi wa kipande cha njia ya 

kusafirisha umeme msongo wa Kv 400 yenye urefu wa kilomita 

4 kutoka Tunduma hadi Nakonde nchini Zambia. 

  

Gharama za ujenzi wa njia za kusafirisha na vituo vya kupoza 

umeme ni Dola za Marekani milioni 827.3. Hadi wakati wa 

ukaguzi wa mradi huu mwezi Machi, 2025 utekelezaji wake 

ulikuwa umefikia asilimia 51. Utekelezaji wa mradi huu 

unatarajiwa kuleta faida za kiuchumi na kijamii kama 

ifuatavyo: - 

(a) Kuimarisha hali ya upatikanaji wa umeme katika mikoa ya 

Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe na Rukwa; 
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(b) Kuunganisha mkoa wa Rukwa katika gridi ya Taifa; na 

(c) Kuunganisha Gridi za Taifa za Tanzania na Zambia na 

hivyo kuwezesha Tanzania kufanya biashara ya umeme 

na nchi za Kusini mwa Afrika. 

 

Mheshimiwa Spika, kwa upande wa kituo cha kupoza umeme 

cha Kisada kilichopo umbali wa kilomita 15 kutoka mji mdogo 

wa Nyololo, ujenzi wake unatekelezwa na Kampuni ya ujenzi ya 

TBEA na mshauri elekezi Kampuni ya PowerGrid Ltd zote za 

nchini India. Ujenzi ulianza mwezi Mei, 2024 na umepangwa 

kukamilika mwezi Mei, 2026.  

 

Kamati ilipotembelea na kukagua ujenzi wa kituo hiki ambao 

utagharimu dola za Marekani milioni 61.5, ujenzi wake ulikuwa 

umefikia asilimia 17.8. Gharama hizo zinahusisha fidia ya shilingi 

milioni 78.52 kwa wananchi tisa (9) walioachia maeneo yao, 

ambapo tayari kiasi cha shilingi milioni 70 kimelipwa kwa 

wananchi saba (7) na wamebaki wawili kutokana na 

changamoto binafsi. 

 

Mheshimiwa Spika, ujenzi wa kituo hiki unatarajiwa kuwa na 

faida za muda mrefu na muda mfupi. Miongoni mwa faida za 

muda mfupi ni pamoja na ajira kwa watu sabini (70), 

kuchochea biashara ya bidhaa na huduma katika mji wa 

Nyololo na ujenzi wa barabara ya kilomita 15 kutoka Nyololo 

hadi Kisada. Aidha, ujenzi wa kituo hiki utawezesha kusimikwa 

kwa mashine umba mbili zenye uwezo wa Kv 32 na hivyo 

kuongeza umeme kiasi cha MW 200 kwa ajili ya matumizi ya 

mkoa wa Iringa. 
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Vilevile, Kamati ilifahamishwa kwamba ujenzi wa kituo hicho 

utarahisisha upozaji wa umeme unaotarajiwa kuzalishwa katika 

mradi wa Ruhudji katika mkoa wa Njombe na kuingizwa katika 

gridi ya taifa.  
 

2.1.4 Utekelezaji wa miradi ya REA (Mradi Na. 3113) katika Wilaya ya 

Njombe na Makete, mkoa wa Njombe 

 

Mheshimiwa Spika, Njombe ni miongoni mwa mikoa 

inayonufaika na miradi ya umeme inayotekelezwa na Wakala 

wa Umeme Vijijini (REA). Jumla ya miradi mitano (5) 

inatekelezwa Njombe kwa gharama ya shilingi bilioni 81.613. 

Baadhi ya miradi hiyo ni mradi kabambe wa kusambaza 

umeme vijijini, awamu ya III, mzunguko wa II wenye gharama 

shilingi bilioni 41.53; mradi wa kupeleka umeme kwenye vituo 

vya afya na pampu za maji kwa gharama ya shilingi bilioni 

moja (1,000,000,000) na mradi wa kupeleka umeme vitongojini, 

awamu ya II A (HEP IIA) kwa gharama ya shilingi bilioni 10.07. 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilitembelea baadhi ya miradi katika 

wilaya ya Njombe na wilaya ya Makete ili kuona hatua za 

utekelezaji. Katika wilaya ya Njombe ilibainika kuwa hadi 

Februari, 2025 vijiji vyote 103 vilikuwa vimefikishiwa huduma ya 

umeme wa REA. Aidha, vitongoji 314 kati 518 vilikuwa 

vimefikishiwa huduma ya umeme wa REA ambayo ni sawa na 

asilimia 60.61 ya vitongoji vyote.  

 

Kwa upande wa wilaya ya Makete, vijiji 92 kati 93 vilikuwa 

vimefikishiwa huduma ya umeme wa REA, na vitongoji 323 
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sawa na asilimia 73.07 ya vitongoji vyote 442 pia vilikuwa 

vimefikishiwa huduma hiyo. 

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilifahamishwa kuwa, kijiji kimoja cha 

wilaya ya Makete hakijafikiwa na huduma ya umeme wa REA 

kutokana na kutofikika kwa njia ya barabara. Hata hivyo, 

Kamati ilielezwa kuwa tayari REA imetoa zabuni kwa SUMA JKT 

ili kufikisha umeme katika kijiji hicho kwa kutumia mbinu za 

kijeshi katika kusafirisha vifaa vya mradi, kazi ambayo 

itatekelezwa kuanzia Aprili hadi Juni, 2025.  
 

Kamati inaipongeza Wizara kwa hatua hii ya kutumia vyombo 

vya ndani kufikisha huduma ya umeme kwenye maeneo 

yanayohitaji mbinu za kipekee, jambo linalookoa fedha 

ikilinganishwa na matumizi ya wakandarasi wa kawaida. Ni rai 

ya Kamati kwamba, mbinu za aina hii zitumike pia katika 

maeneo mengine yasiyofikika kwa urahisi. 
 

Mheshimiwa Spika, ili kujiridhisha na utekelezaji wa miradi ya 

kusambaza umeme vijijini na vitongojini, Kamati ilifanya ziara 

katika kijiji cha Mang`oto, wilaya ya Makete na vijiji vya 

Lwangu na Welela vilivyopo wilaya ya Njombe.  

 

Katika vijiji hivyo, Kamati ilishuhudia huduma ya umeme katika 

zahanati za vijiji, na hivyo kuwezesha utunzaji wa chanjo katika 

majokofu yanayotumia umeme. Hatua hiyo imechangia 

kuboresha utolewaji wa huduma ya chanjo muhimu, 

sambamba na huduma za kimatibabu.  

Aidha, Kamati ilishuhudia mashine za kusaga nafaka 

zinazotumia umeme, na hivyo kupunguza gharama za kusaga 
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kwa wananchi wa maeneo hayo. Baadhi ya wananchi 

walieleza kwamba, huduma ya umeme imesaidia kupunguza 

gharama ya kusaga kutoka shilingi 3,000 kwa debe kabla ya 

umeme hadi shilingi 1,000. 
 

Mheshimiwa Spika, licha ya mafanikio hayo, baadhi ya 

wananchi katika vijiji hivyo walilalamikia hali ya kukosa huduma 

ya umeme kutokana na mashine umba kupigwa na radi, na 

waliojenga nyumba mbali na vyanzo vya umeme kulipa 

gharama kubwa zaidi ya shilingi 27,000. 

 

Katika ufafanuzi wa changamoto hizo, Wizara ilieleza kwamba 

maeneo ya Makete na Njombe yamekuwa yakikumbwa na 

changamoto ya mashine umba kupigwa na radi kutokana na 

uwepo wa mvua kubwa inayoambatana na radi. 
 

Mheshimiwa Spika, kuhusu gharama za kuunganishiwa umeme 

ilielezwa kwamba, gharama za kuunganisha umeme wa njia 

moja kwa wateja walio ndani ya umbali wa mita thelathini (30) 

kutoka kwenye miundombinu maeneo yote ya vijijini ni shilingi 

27,000.  
 

Aidha, kwa wateja walio nje ya umbali huo gharama za 

kuunganishwa ni tofauti, ambapo katika umbali wa mita sabini 

(70) gharama ni shilingi 515,617.52 na umbali wa mita mia 

moja ishirini (120) ni shilingi 696,669.64. Vilevile, kwa wateja wa 

maeneo ya mijini gharama ya kuunganishiwa umeme ni shilingi 

320,960. 
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2.1.5  Mradi wa Ujenzi wa Jengo la Wizara (Na. 6389) Mtumba, 

Dodoma 
 

Mheshimiwa Spika, mradi huu unahusu ujenzi wa jengo la 

ghorofa sita (6) kwa ajili ya ofisi za Wizara ya Nishati na 

unatekelezwa katika mji wa Serikali Mtumba, Dodoma. 

Gharama za mradi ni shilingi bilioni 25.22 ambapo kati ya kiasi 

hicho, shilingi bilioni 1.55 ni kwa ajili ya mkandarasi mshauri 

(TBA) na shilingi bilioni 23.68 ni kwa ajili ya mkandarasi wa 

ujenzi (NHC). 
 

Kamati ilipotembelea mradi huu tarehe 20 Machi, 2025, 

utekelezaji wake ulikuwa umefikia asilimia 94. Kiwango cha 

utekelezaji kimeongezeka kwa asilimia 19 ikilinganishwa na 

asilimia 75 ya mwezi Machi, 2024 wakati Kamati ilipokagua 

mradi huu. Aidha, hadi tarehe 20 Machi, 2025, kiasi cha shilingi 

bilioni 22.21 sawa na asilimia 80.06 kilikuwa kimeshalipwa na 

Serikali kwa wakandarasi wanaotekeleza mradi huu. Kiasi 

hicho ni ongezeko la shilingi bilioni 5.73 ikilinganishwa na 

shilingi bilioni 16.48 (asilimia 65.33) kilichokuwa kimelipwa hadi 

mwezi Machi, 2024.  
 

Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa mradi huu ulianza Novemba, 

2021 na ulitakiwa kukamilika Novemba, 2023. Hata hivyo, mradi 

umechelewa kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo uhaba 

wa fedha za kigeni (dola za marekani) uliochelewesha 

malighafi za ujenzi kutoka nje ya nchi, na mabadiliko 

(variations) katika mfumo wa pampu ya maji ya zimamoto.  

Kamati ilihakikishiwa na Wizara kuwa jengo hilo litakamilika na 

kuanza kutumika kabla ya mwezi Juni, 2025 kwa kuwa 
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malighafi zote zimefikishwa eneo la ujenzi na kazi zilizobaki ni za 

umaliziaji. 
 

Mheshimiwa Spika, pamoja na jengo kutokamilika, Kamati 

ilishuhudia hatua kubwa ya utekelezaji wake ikilinganishwa na 

hali ilivyokuwa wakati wa ukaguzi wa mwaka 2024. Kamati 

inaipongeza Serikali kwa kutoa fedha kiasi cha shilingi bilioni 

5.7 na kuwezesha ujenzi wa mradi huu kupiga hatua kubwa. Ni 

rai ya Kamati kuwa Serikali itoe kwa ukamilifu fedha zilizobaki 

ili kukamilisha mradi huo mapema na kuwezesha jengo hilo 

kuanza kutumika kabla ya mwezi Juni, 2025 na hivyo kukidhi 

matarajio ya Wizara. 
 

2.2 Uchambuzi wa Utekelezaji wa Vipaumbele vya Wizara kwa 

Mwaka wa Fedha 2024/2025 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/2025, Wizara 

ilipanga kutekeleza vipaumbele tisa (9). Asilimia kubwa ya 

vipaumbele hivyo ilikuwa ni kuendeleza miradi ambayo 

imekuwa ikitekelezwa katika mwaka wa fedha 2023/2024. 

Uchambuzi wa Kamati umebaini kuwa, kwa sehemu kubwa 

Wizara imetekeleza vipaumbele hivyo kwa kiasi cha kuridhisha 

isipokuwa kwa vipaumbele vichache ambavyo utekelezaji 

haukuwa wa kuridhisha. 

Mheshimiwa Spika, kwa upande wa vipaumbele ambavyo 

utekelezaji wake unahitaji juhudi kuongezwa, Kamati imetoa 

ushauri kwa lengo la kuwezesha utekelezaji wake kufanyika 

kadri ulivyopangwa. Baadhi ya vipaumbele hivyo ni pamoja na: 

- 
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(a) Kupeleka umeme katika vitongoji vya Tanzania Bara. 

Utekelezaji wake umeonesha, kati ya mwezi Februari, 

2024 na Februari, 2025, vitongoji vilivyofikishiwa umeme 

katika kipindi hicho ni 927 tu sawa na asilimia 2.89 ya 

vitongoji 32,030 vilivyokuwa vimesalia. 

Kamati ilifahamishwa kuwa upelekaji wa huduma ya 

umeme vitongojini umepangwa kutekelezwa kikamilifu 

katika kipindi cha miaka mitano ijayo (2025 - 2030) 

baada ya kukamilika kwa mpango wa kufikisha umeme 

takribani katika vijiji vyote vya Tanzania Bara. Licha ya 

mpango huo, Kamati inaendelea kushauri kuwa kasi ya 

utekelezaji wa kipaumbele hicho iongezeke ili kufikisha 

umeme kwenye vitongoji vingi mapema na kuondoa 

malalamiko ya wananchi waishio vitongojini kutokana 

na kukosa huduma ya umeme. 

 

(b) Kufikisha umeme wa gridi ya Taifa katika mikoa iliyosalia 

ya Kigoma, Katavi, Rukwa, Kagera, Lindi na Mtwara.  

 

Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa Kamati umebaini 

kwamba hadi Februari, 2025 ni mkoa wa Kigoma pekee 

ndiyo ulikuwa umeunganishwa na gridi ya Taifa. Aidha, 

mkoa wa Katavi upo katika hatua za mwisho na 

unatarajiwa kuunganishwa kabla ya kumalizika kwa 

mwaka wa fedha 2024/2025. Ni ushauri wa Kamati 

kuwa, jitihada zaidi zifanyike ili kuunganisha mikoa 

iliyosalia katika gridi ya taifa. 
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2.3 Uchambuzi kuhusu Ukusanyaji wa Maduhuli hadi kufikia mwezi 

Februari, 2025 
 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/2025, Wizara 

ya Nishati (Fungu 58) ilipangiwa kukusanya Shilingi 8,000,000.00 

kutoka katika vyanzo mbalimbali zikiwemo shughuli za utawala. 

Hadi kufikia mwezi Februari, 2025 Wizara ilikuwa imekusanya 

kiasi cha Shilingi 4,891,537 sawa na asilimia 61.14 ya lengo 

kama inavyofafanuliwa katika Kielelezo Na. 01 cha taarifa hii. 

         Kielelezo NA. 1: Makusanyo ya Maduhuli hadi kufikia 

Februari, 2025 

Chanzo cha 

Mapato 

Kiasi 

kilichopangw

a 

Kiasi 

kilichokusany

wa 

Asilimia 

ya lengo 

Stakabadhi 

nyinginezo 

1,000 0 0 

Marejesho ya 

fedha za Umma 

7,999,000 4,891,537 61.15 

JUMLA 8,000,000 4,891,537 61.14 
Chanzo: Taarifa ya Utekelezaji wa Bajeti ya Wizara kwa mwaka wa 

fedha 2024/2025 na Usanifu wa Kamati 

 

Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa Kamati umebaini kuwa 

ukusanyaji wa maduhuli kwa Wizara hii ulikuwa chini ya lengo 

la kufikia asilima 66 katika kipindi rejewa. Hata hivyo, ilielezwa 

kuwa hali hiyo imesababishwa na Wizara kutegemea kwa 

asilimia kubwa (99.9%) makusanyo kutoka chanzo kimoja 

ambacho ni urejeshaji wa masurufu (imprest). Ni mtazamo wa 

Kamati kwamba Wizara ibuni vyanzo vipya vya mapato 

badala ya kuendelea kutegemea chanzo kimoja tu. 
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2.4 Uchambuzi kuhusu Upatikanaji wa Fedha hadi kufikia mwezi 

Februari, 2025 
 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/2025, Wizara 

ya Nishati (Fungu 58) iliidhinishiwa na Bunge jumla ya Shilingi 

1,883,759,455,000.00. Fedha hizi zinajumuisha fedha za matumizi 

ya kawaida Shilingi 88, 892, 623, 000/= sawa na asilimia 4.7 ya 

bajeti yote ya Wizara. Katika fedha hizo, shilingi 19, 368, 422, 

000.00 ni kwa ajili ya mishara (PE) na shilingi 69, 524, 201, 000.00 

ni kwa ajili ya matumizi mengineyo (OC).  

Aidha, kiasi kilichotengwa kwa ajili ya maendeleo kilikuwa ni 

shilingi 1,794,866,832,000.00 sawa na asilimia 95.3 ya bajeti 

yote, ambapo shilingi 1,536,020,274,000.00 ni fedha za ndani 

na shilingi 258,846,558,000.00 ni fedha za nje. 

 

Mheshimiwa Spika, mwenendo wa upatikanaji wa fedha 

unaonesha kuwa, hadi kufikia Februari, 2025 Wizara ilikuwa 

imepokea jumla ya Shilingi 1,075,388,821,935.69 sawa na 

asilimia 57.08 ya bajeti iliyoidhinishwa. Kati ya fedha hizo 

zilizopokelewa, Shilingi 1,059,172,224,067.48  sawa na asilimia 59 

ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Aidha, 

shilingi 16,216,597,868.21 sawa na asilimia 27 ni kwa ajili ya 

matumizi ya kawaida, ambapo Shilingi 10,982,800,665.3 sawa 

na asilimia 16 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo (OC), na 

Shilingi 5,233,797,202.88 sawa na asilimia 27 ni kwa ajili ya 

Mishahara ya Watumishi wa Wizara na taasisi ya PURA. 

Ufafanuzi zaidi kuhusu mapokezi ya fedha hizo ni kama 

inavyoonekana katika kielelezo Na. 02 cha taarifa hii. 
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Kielelezo NA. 2: Mwenendo wa Upatikanaji wa Fedha katika kipindi  

cha kuanzia Julai, 2024 hadi Februari, 2025 

Na. Matumizi Bajeti ya Mwaka 

2024/25 

Fedha zilizopokelewa 

hadi Februari, 2025 

Asilimia ya  

Fedha  

Zilipokelewa 

A Matumizi ya Kawaida 

1. Matumizi Mengineyo 

(OC) 

69,524,201,000 10,982,800,665.30 16 

 

2. Mishahara (PE) 19,368,422,000 5,233,797,202.88 27 

Jumla Ndogo 88,892,623,000 16,216,597,868.21 18 

B Matumizi ya Maendeleo  

3. Fedha za Ndani 1,536,020,274,000 894,168,139,088.25 58 

4. Fedha za Nje 258,846,558,000 165,004,084,979.23 64 

Jumla Ndogo 1,794,866,832,000 1,059,172,224,067.48 59 

JUMLA KUU 1,883,759,455,000 1,075,388,821,935.69 57 

Chanzo: Taarifa ya Utekelezaji ya Wizara kwa mwaka wa fedha 2024/2025 na 

Usanifu wa Kamati 

 

Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa Kamati umebaini kuwa, 

upatikanaji wa fedha za matumizi mengineyo (OC) siyo wa 

kuridhisha kwani kiasi kilichopokelewa ni Shilingi 

10,982,800,665.30 kati ya shilingi 69,524,201,000.00 

zilizoidhinishwa. Aidha, kiasi hicho kilichopokelewa ni sehemu tu 

ya fedha za ndani za matumizi mengineyo (OC) zilizoidhinishwa 

shilingi 16,324,201,000. Hivyo kiasi cha Shilingi 10,982,800,665.30 

ni utekelezaji wa asilimia 67.27 ya fedha za ndani za matumizi 

mengineyo (OC).  

 

Uchambuzi zaidi wa Kamati umeonesha kuwa, asilimia ya 

kupokelewa kwa fedha za OC inaonekana kuwa ndogo (16%) 

kunatokana na Wizara kujumuisha fedha za nje ambazo 

hazikupokelewa kutoka IMF shilingi 53,200,000,000. Fedha hizo 

zilipangwa kutumika kwa ajili ya kutekeleza miradi ya TANESCO 
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(Gridi imara), umeme vitongojini na OC ya Wizara na taasisi 

zake za PURA na TPDC. 

 

Mheshimiwa Spika, vilevile uchambuzi zaidi umebaini kuwa, 

fedha hizo zimekuwa zikitengwa katika bajeti ya Wizara kwa 

miaka miwili mfululizo (2023/2024 na 2024/2025) lakini Wizara 

haijawahi kupokea kiasi chochote. Aidha, Kamati ilibani kuwa, 

matarajio ya kupatikana kwa fedha hizo kwa robo ya mwisho 

ya mwaka wa fedha 2024/2025 ni madogo.  

Ni mtazamo wa Kamati kwamba, upatikanaji wa fedha hizi 

hauna uhakika. Hivyo, ni vyema Wizara ikahakikisha inapata 

uhakika kutoka kwa wahusika wa kutolewa kwa fedha hizo 

kabla ya kuzitenga kwenye bajeti yake. 

 

Mheshimiwa Spika, kwa upande wa fedha za mishahara, hadi 

mwezi Februari, 2025 kiasi kilichopokelewa kilikuwa shilingi 

5,233,797,202.88 kati ya kiasi cha shilingi 19,368,422,000.00 

kilichoidhinishwa. Kamati ilifahamishwa kuwa, kupokelewa kwa 

kiasi kidogo cha fedha za mishahara kunatokana na 

kutopokelewa kwa mishahara ya TPDC kiasi cha shilingi 

11,658,374,000 kilichoidhinishwa kwenye bajeti kutokana na 

taasisi hiyo kuanza kulipa mishahara ya watumishi wake kutoka 

kwenye fedha za mapato ya ndani.  

Kuondolewa kwa fedha za mishahara ya TPDC kunafanya 

bajeti halisi ya mishahara kuwa shilingi 7,710,048,000.00 na hivyo 

kiasi cha shilingi 5,233,797,202.88 kilichopokelewa ni sawa na 



 

  

20 
 

asilimia 67.88 ya bajeti ya mishahara kwa ajili ya Wizara na 

PURA, kiwango ambacho ni cha kuridhisha.  

2.5 Uchambuzi kuhusu Utekelezaji wa Maoni, Ushauri na 

Mapendekezo ya Kamati 

 

Mheshimiwa Spika, taarifa ya Kamati kuhusu uchambuzi wa 

Bajeti ya Wizara ya Nishati kwa mwaka wa fedha 2024/2025 

iliyowasilishwa Bungeni tarehe 24 Aprili, 2024, pamoja na 

mambo mengine, ilitoa maoni, ushauri na mapendekezo 

thelathini (30) ili yafanyiwe kazi na Wizara. Katika kikao chake 

cha tarehe 21 Machi, 2025, Kamati ilipokea na kuchambua 

taarifa ya Wizara kuhusu utekelezaji wa maoni, ushauri na 

mapendekezo ya Kamati.  

Tathmini inaonesha kuwa, Wizara imetekeleza maoni, ushauri na 

mapendekezo kwa kiwango kinachoridhisha. Aidha, baadhi ya 

maoni, ushauri na mapendekezo utekelezaji wake uko katika 

hatua mbalimbali.  

Mheshimiwa Spika, licha ya utekelezaji mzuri na wenye 

muendelezo wa maoni, ushauri na mapendekezo yaliyotolewa, 

ni rai ya Kamati kwamba, Wizara iongeze bidii kwenye 

utekelezaji wa maoni yafuatayo: - 

(a) Kufuatilia kwa ukaribu na kuhakikisha shilingi bilioni 53.2 za 

matumizi mengineyo (OC) kutoka IMF zilizotengwa katika 

mwaka wa fedha 2024/2025, zinatolewa kabla mwaka 

wa fedha 2024/2025 haujakamilika. Taarifa ya utekelezaji 
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ilionesha kuwa, hadi tarehe 21 Machi, 2025, hakukuwa na 

kiasi chochote cha fedha kilichopokelewa. 

 

(b) Kuongeza kasi ya kupeleka umeme kwenye vitongoji 

32,030 vilivyobakia. Utekelezaji umeonesha kuwa, 

vitongoji vilivyofikishiwa umeme viliongezeka kutoka 

32,730 mwezi Februari, 2024 hadi 33,657 mwezi Februari, 

2025. Ongezeko hilo ni sawa na vitongoji 927 ambalo ni 

ongezeko sawa na asilimia 2.89 ya utekelezaji. Kiasi hicho 

ni kidogo ikilinganishwa na idadi ya vitongoji vilivyosalia. 

Wizara iongeze kasi ya kupeleka umeme kwenye vitongoji 

ili kuondoa malalamiko ya kukosa huduma ya umeme 

kutoka miongoni mwa wananchi waishio katika vitongoji 

visivyo na huduma hiyo. 

 

(c) Serikali ihakikishe Kampuni ya TANOIL inaongeza kasi ya 

ukusanyaji wa madeni chechefu yaliyobakia kiasi cha 

shilingi bilioni 21 kutoka kwa wadaiwa sugu ili kuepusha 

upotevu wa fedha hizo. Taarifa ya utekelezaji ilionesha 

kwamba, TANOIL ilikusanya shilingi bilioni 1.43 tu ambazo 

ni sawa na asilimia 6.8 kwa mwaka. Kiwango hicho ni 

kidogo na kinaashiria kasi ndogo ya ukusanyaji wa 

madeni hayo.  

 

(d) Serikali iondoe tofauti ya gharama za kuunganishiwa 

umeme na kuziwianisha kuwa shilingi 27,000 kwa 

wananchi wote wa vijijini ili kuondoa matabaka ambayo 

yanasababisha malalamiko kutoka kwa wananchi. 
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Utekelezaji umeonesha bado Serikali inatumia mwongozo 

wenye gharama tofauti kwa njia moja ya umeme 

kulingana na umbali kutoka miundombinu ya umeme. 

Gharama hizo ni shilingi 27,000 kwa wateja walio ndani ya 

mita 30 kutoka kwenye miundombinu ya umeme, shilingi 

515,617 kwa wateja walio umbali wa mita 70, na shilingi 

696,669 kwa wateja walio umbali wa mita 120. Aidha, kwa 

wateja wote wa njia moja waishio mijini gharama ya 

kuunganishiwa umeme ni shilingi 320,960.  
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SEHEMU YA TATU 

 

3.0 UCHAMBUZI KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA 

MWAKA WA FEDHA 2025/2026 
 

Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa Kanuni ya 117 (2) ya Kanuni 

za Kudumu za Bunge, Toleo la Februari, 2023, Kamati ilipokea, 

kuchambua na kujadili Taarifa ya Makadirio ya Mapato na 

Matumizi ya Wizara ya Nishati (Fungu 58) kwa mwaka wa fedha 

2025/2026. Uchambuzi wa Kamati ulijielekeza katika maeneo 

yafuatayo: - 

(a) Uchambuzi wa vipaumbele vya Wizara kwa mwaka wa 

fedha 2025/2026; 

(b) Uchambuzi wa makadirio ya makusanyo ya maduhuli kwa 

mwaka wa fedha 2025/2026; 

(c) Uchambuzi wa makadirio ya matumizi kwa mwaka wa 

fedha 2025/2026; 

(d) Ulinganisho kati ya Bajeti ya Wizara na Bajeti ya Taifa kwa 

mwaka wa fedha 2024/2025 na 2025/2026; na 

(e) Uchambuzi wa masuala mahsusi ya kisekta. 

 

3.1 Uchambuzi wa Vipaumbele vya Wizara kwa Mwaka wa Fedha 

2025/2026 
 

Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa Kamati kuhusu makadirio ya 

Bajeti ya Wizara ya Nishati kwa mwaka wa fedha 2025/2026 

umebaini kuwa, malengo na vipaumbele vya Wizara 

vimezingatia miongozo mbalimbali ikiwemo: - 
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(a) Mpango wa Tatu wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka 

Mitano (2021/22 – 2025/26); 

(b) Ilani ya Uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 

2020; 

(c) Mpango Mkakati wa Wizara ya Nishati wa mwaka 

2021/2022 - 2025/2026; 

(d) Mkakati wa Taifa wa Matumizi ya Nishati Safi ya Kupikia 

wa mwaka 2024-2034; na 

(e) Mpango wa Taifa wa Nishati wa mwaka 2025-2030 

ulioidhinishwa katika Mkutano wa Wakuu wa Nchi za 

Afrika kuhusu Nishati uliofanyika jijini Dar es Salaam mwezi 

Januari, 2025.  
 

Mheshimiwa Spika, katika kufikia malengo ambayo 

yamefafanuliwa kwa kina kupitia mpango mkakati wa Wizara 

wa mwaka 2021/2022 – 2025/2026 Wizara inakusudia 

kutekeleza jumla ya vipaumbele kumi na moja (11). Baadhi ya 

vipaumbele hivyo ni: - 

(a) Kuendelea kutekeleza miradi ya uzalishaji, usafirishaji na 

usambazaji wa umeme ikiwa ni pamoja na kufikisha 

gridi ya Taifa katika mikoa iliyosalia ya Rukwa, Kagera, 

Lindi na Mtwara; 

(b) Kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa 

kuimarisha Gridi ya Taifa (National Grid Stabilization 

Project); 

(c) Kutekeleza Mpango wa Taifa wa Nishati wa Mwaka 

2025-2030 (National Energy Compact) kuhusu 
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upatinakaji na uunganishaji wa umeme kwa wananchi, 

kuongeza mchango wa nishati jadidifu na ushiriki wa 

sekta binafsi katika maendeleo ya sekta ya nishati;  

(d) Kuendelea kufikisha umeme vitongojini, maeneo ya 

migodi, kilimo, viwanda, pampu za maji na katika vituo 

vya huduma za afya; 

(e) Kuendelea kuwawezesha watanzania kutumia nishati 

safi ya kupikia; 

(f) Kuwezesha upatikanaji wa bidhaa za mafuta vijijini; na 

(g) Kuendelea na kazi ya utafutaji, uendelezaji na 

usambazaji wa mafuta na gesi asilia nchini pamoja na 

ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta kutoka Hoima, 

Uganda hadi Tanga, Tanzania (East African Crude Oil 

Pipeline -EACOP). 

 

Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa Kamati umebaini kwamba 

asilimia kubwa ya vipaumbele vya mwaka wa fedha 

2025/2026, ni mwendelezo wa vipaumbele vya mwaka wa 

fedha 2024/2025. Aidha, katika mwaka wa fedha 2025/2026, 

kimeongezwa kipaumbele kipya kinachohusu Mpango wa 

Taifa wa Nishati wa mwaka 2025-2030 (National Energy 

Compact) kuhusu upatinakaji na uunganishaji wa umeme 

kwa wananchi, kuongeza mchango wa nishati jadidifu na 

ushiriki wa sekta binafsi katika maendeleo ya sekta ya nishati. 

Kipaumbele hiki ni sehemu ya utekelezaji wa mpango 

ulioidhinishwa na Wakuu wa Nchi za Afrika katika Mkutano wa 
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Nishati wa Wakuu wa Nchi za Afrika uliofanyika tarehe 27 na 

28 Januari, 2025 jijini Dar es Salaam.  

Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee, Kamati inatoa 

pongezi nyingi kwa Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa 

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kushawishi na 

kuwezesha Mkutano ule mkubwa kufanyika hapa nchini. Ni 

wazi kuwa kufanyika kwa mkutano huo kumeleta manufaa 

makubwa kwa nchi yetu yakiwemo ya kidiplomasia, 

kiuchumi na kijamii. 

Aidha, Kamati inatoa pongezi kwa Wizara ya Nishati chini ya 

Mhe. Dkt. Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri 

wa Nishati, kwa kufanya maandalizi mazuri yaliyowezesha 

mkutano huo kufanyika kwa ufanisi mkubwa. 

3.2 Uchambuzi kuhusu Makadirio ya Maduhuli kwa Mwaka wa 

Fedha 2025/2026 
 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025/2026 Wizara 

inaomba kuidhinishiwa kukusanya maduhuli ya shilingi 

4,000,000.00 kutoka kwenye vyanzo vyake viwili.  

Uchambuzi wa Kamati umebaini kuwa, makadirio haya ni 

pungufu kwa kiasi cha shilingi 4,000,000.00 sawa na asilimia 50 

ikilinganishwa na makadirio ya mwaka wa fedha 2024/2025 

ambayo yalikuwa shilingi 8,000,000.00. Kielelezo Na. 03 

kinafafanua kuhusu ulinganisho wa maduhuli. 
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     Kielelezo NA. 3: Ulinganisho wa Maduhuli kwa Mwaka wa Fedha   

2024/2025 na 2025/2026 

CHANZO 2024/2025 2025/2026 ONGEZEKO/

UPUNGUFU 

ASILIMIA 

Marejesho ya Fedha za 

Umma (Recovery of 

Public Money) 

7,999,000 3,999,000 4,000,000 50 

Stakabadhi nyinginezo 1,000        1,000      0 0 

JUMLA 8,000,000      4,000,000 4,000,000 50 

Chanzo: Randama ya Wizara ya Nishati Makadirio ya Mapato na 

Matumizi kwa mwaka wa   fedha 2025/2026 na Usanifu wa Kamati 

 

Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa Kamati umebaini kuwa 

vyanzo vya maduhuli kwa mwaka 2025/2026 vinafanana na 

vyanzo katika mwaka 2024/2025. Aidha, katika vyanzo hivyo, 

hadi kufikia mwezi Februari, 2025, Wizara ilikuwa imekusanya 

kiasi cha shilingi 4,891,537 sawa na asilimia 61 ya kiasi 

kilichoidhinishwa.  

Mwenendo huo unaonesha kuwa, hadi kumalizika kwa robo 

ya nne ya mwaka wa fedha 2024/2025 kuna uwezekano 

kiwango cha makusanyo kikaongezeka. Kutokana na 

mantiki hiyo, Kamati inaishauri Wizara kuongeza kiwango 

cha makadirio ya maduhuli kutoka shilingi 4,000,000.00 na 

kuwa shilingi 8,000,000.00 kama ilivyo katika mwaka wa 

fedha 2024/2025. Aidha, ili kuongeza kiwango cha maduhuli, 

Kamati inashauri Wizara ifanye jitihada zitakazoibua vyanzo 

zaidi vya mapato na hivyo kuongeza wigo wa mapato 

yatokanayo na maduhuli. 
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3.3 Uchambuzi kuhusu Makadirio ya Matumizi kwa Mwaka  wa 

Fedha 2025/2026 
 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025/2026, Wizara 

ya Nishati (Fungu 58) inaomba kuidhinishiwa na Bunge jumla ya 

Shilingi 2,246,745,445,000.00 ambazo zinajumuisha fedha za 

matumizi ya kawaida Shilingi 79, 232, 226, 000.00 na fedha za 

maendeleo shilingi 2,167,513,219,000.00 

Katika fedha za matumizi ya kawaida ambazo ni sawa na 

asilimia 3.5 ya bajeti yote ya Wizara, shilingi 9, 299, 920, 000.00 

ni kwa ajili ya mishara (PE) ya watumishi wa Wizara na taasisi ya 

PURA, na shilingi 69, 932, 306, 000.00 ni kwa ajili ya matumizi 

mengineyo (OC).  

Kamati ilielezwa kuwa, katika fedha za matumizi mengineyo 

(OC), shilingi 53, 200, 000, 000.00 ni fedha za nje (IMF) kwa ajili 

ya matumizi mengineyo na miradi ya kuimarisha gridi ya Taifa 

na umeme vijijini (REA-HEP). Kwa msingi huo, fedha za ndani 

kwa ajili ya matumizi mengineyo (OC) ni shilingi 16, 732, 306, 

000.00 Hata hivyo, Kamati ina wasiwasi kuhusu upatikanaji wa 

fedha za nje za OC shilingi bilioni 53.2. Uzoefu unaonesha 

kwamba, fedha hizi zimekuwa zikitengwa katika miaka ya 

fedha miwili mfululizo (2023/2024 na 2024/2025), lakini 

zimekuwa hazitolewi.  

Kutokana na mwenendo huo, ni rai ya Kamati kuwa, iwapo 

Wizara inaona kuna umuhimu wa kuendelea kuweka chanzo 

hiki katika bajeti yake, ni vyema ikabuni njia sahihi na 
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itakayohakikisha kupatikana kwa fedha hizo ili kutoendelea 

kuathiri utekelezaji wa bajeti. 

Mheshimiwa Spika, katika fedha za maendeleo ambazo ni 

sawa na asilimia 96.5 ya bajeti yote ya Wizara, shilingi 1, 466, 

020, 274, 000.00 ni  fedha za ndani na shilingi 701, 492, 945, 

000.00 ni fedha za nje.  

Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa Kamati umebaini kuwa 

bajeti ya Wizara kwa mwaka wa fedha 2025/2026 

imeongezeka kwa kiasi cha shilingi 362, 985, 990, 000.00 sawa 

na asilimia 19.27 ikilinganishwa na shilingi 1, 883, 759, 455, 

000.00 zilizotengwa katika mwaka wa fedha 2024/2025. 

Kielelezo Na.4 kinafafanua ulinganisho huo. 

Kielelezo NA. 4: Ulinganisho wa Bajeti ya Wizara kwa Mwaka 

wa Fedha 2024/2025 na 2025/2026 

Chanzo: Taarifa za Wizara kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa 

mwaka wa fedha 2024/2025 na 2025/2026 na Usanifu wa Kamati. 

  
WIZARA YA NISHATI - FUNGU 58 

FEDHA CHANZO 2024/2025 2025/2026 ONGEZEKO/ 
UPUNGUFU 

ASILIMIA 

Maendele
o 

Fedha za 
Ndani 

1,536,020,274,00
0 

1,466,020,274,00
0 

70,000,000,000 -(4.56) 

Fedha za 
Nje 

258,846,558,000 701,492,945,000 442,646,387,000 171 

Jumla 
ndogo 

1,794,866,832,00
0 

2,167,513,219,00
0 

372,646,387,000 20.76 

Matumizi 
ya 
Kawaida 

Mengineyo 
(OC) 

69,524,201,000 69,932,306,000 408,105,000 0.58 

Mishahara 
(PE) 

19,368,422,000 9,299,920,000 10,068,502,000 -(51.98) 

Jumla 
ndogo 

88,892,623,000 79,232,226,000 9,660,397,000  -(10.87) 

JUMLA KUU 1,883,759,455,00
0 

2,246,745,445,00
0 

362,985,990,000 19.269 
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Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa Kamati umebaini kuwa 

ongezeko la bajeti ya mwaka 2025/2026 kwa kiasi cha shilingi 

362, 985, 990, 000.00 limechangiwa kwa kiasi kikubwa na 

kuongezeka kwa fedha za maendeleo katika sekta ya nishati.  

Aidha, uchambuzi zaidi umebaini kuwa ongezeko la fedha hizo 

liko katika fedha za nje ambazo zimeongezeka kwa shilingi 

bilioni 442.65 sawa na asilimia 171 ikilinganishwa na mwaka wa 

fedha unaoisha.  

Ni matumaini ya Kamati kwamba, ingawa fedha hizo ni za nje, 

Wizara itaweka mazingira yatakayowezesha wakandarasi 

wazawa na wa ndani kupata zabuni zinazokusudiwa 

kutekelezwa kwa fedha hizo ili ziweze kuchangia kukuza 

uchumi wa taifa. 

3.4 Ulinganisho wa Bajeti ya Wizara na Bajeti ya Taifa 
 

Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa Kamati ulienda mbali zaidi 

kwa kulinganisha Bajeti ya Wizara hii na Bajeti ya Taifa. 

Ulinganisho huo uliangalia bajeti ya Wizara kwa kipindi cha 

mwaka wa fedha 2024/2025 ambayo ni shilingi 

1,883,759,455,000.00 na bajeti pendekezwa ya mwaka wa 

fedha 2025/2026 ambayo ni shilingi 2,246,745,445,000.00 kwa 

kuwianisha na bajeti ya Taifa kwa mwaka wa fedha 2024/2025 

ambayo ni shilingi 50,291,408,000,000.00 na bajeti pendekezwa 

ya mwaka wa fedha 2025/2026 ya shilingi 

57,040,252,000,000.00. Katika uchambuzi huo, Kamati imebaini 

masuala mbalimbali yafuatayo: - 
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(a) Bajeti ya Wizara imeongezeka kutoka asilimia 3.8 mwaka 

wa fedha 2024/2025 hadi kufikia asilimia 3.9 katika 

mwaka wa fedha 2025/2026 ikilinganishwa na Bajeti ya 

Taifa. 
 

(b) Fedha za Matumizi mengineyo (OC) kwa Wizara 

zimeongezeka kutoka asilimia 0.26 mwaka 2024/2025 

hadi kufikia asilimia 1.09 mwaka 2025/2026 ikilinganishwa 

na bajeti ya Taifa. 

(c) Fedha za ndani kwa ajili ya maendeleo katika Wizara 

zimepungua kutoka asilimia 12.64 mwaka 2024/2025 hadi 

kufikia asilimia 11 mwaka 2025/2026 ikilinganishwa na 

fedha za ndani za maendeleo za bajeti ya Taifa.  

(d) Fedha za maendeleo za nje katika Wizara zimeongezeka 

kutoka asilimia 7.11 mwaka 2024/2025 hadi kufikia 

asilimia 11.4 mwaka 2025/2026 ikilinganishwa na fedha 

za nje za bajeti ya Taifa. 

Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa Kamati umebaini kuwa 

kumekuwa na uwiano mzuri kati ya ongezeko la bajeti ya 

Taifa na ongezeko la bajeti ya Wizara. Uchambuzi zaidi 

kuhusu ulinganisho wa bajeti ya Wizara na bajeti ya Taifa 

ni kama inavyoonekana katika kielezeo Na. 05 cha 

Taarifa hii. 
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Kielelezo NA. 5: Ulinganisho wa Bajeti ya Wizara dhidi ya Bajeti 

ya Taifa kwa Mwaka wa Fedha 2025/2026 

ULINGANISHO WA BAJETI YA TAIFA DHIDI YA BAJETI YA WIZARA MWAKA 

2025/2026 

AINA BAJETI YA TAIFA BAJETI YA NISHATI ASILIMIA 

OC 6,444,293,900,000 69,932,306,000 1.085 

Mishahara 13,174,240,500,000 9,299,920,000 0.07 

Maendeleo ndani 13,320,501,900,000 1,466,020,274,000 11 

Maendeleo nje 6,150,902,600,000 701,492,945,000 11.4 

Deni la Serikali 17,950,311,400,000 -  - 

JUMLA KUU 57,040,250,300,000   2,246,745,445,000 3.938 

Chanzo: Taarifa ya Mapendekezo ya Mpango na Ukomo wa Bajeti ya 

Serikali kwa Mwaka 2025/2026; Randama ya Wizara ya Nishati 2025/2026 

na Usanifu wa Kamati 

3.5 Uchambuzi kuhusu Masuala Mahsusi 
 

Mheshimiwa Spika, pamoja na uchambuzi wa bajeti, Kamati 

imejiwekea utaratibu wa kufuatilia masuala mahsusi ya kisekta 

kwa kuwa masuala hayo yana maslahi mapana kwa 

wananchi na nchi kwa ujumla. Masuala hayo ni mwenendo 

wa uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme nchini na 

hali ya upatikanaji wa mafuta nchini. Uchambuzi kuhusu 

masuala hayo ni kama ifuatavyo: - 
 

3.5.1 Mwenendo wa Uzalishaji wa Umeme nchini 
 

Mheshimiwa Spika, katika uchambuzi wa kipengele hiki Kamati 

ilijikita katika masuala yafuatayo: - 
 

(a) Uwezo wa mitambo ya kuzalisha umeme 

Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/2025, hali ya 

uzalishaji wa umeme nchini imekuwa ya kuridhisha 

ikilinganishwa na mwaka 2023/2024. Uwezo wa mitambo ya 

kufua umeme iliyounganishwa katika mfumo wa Gridi ya Taifa 
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umeongezeka kwa kiasi cha MW 1,666.86 kutoka mwezi 

Februari, 2024 ambapo uwezo ulikuwa ni MW 2,129.85, 

ikilinganishwa na MW 3,796.71 zilizofikiwa mwezi Februari, 2025 

ikiwa ni ongezeko la asilimia 78.26.  

 

Ongezeko hili kwa sehemu kubwa limetokana na kukamilika 

kwa mradi wa kuzalisha umeme wa maji wa Julius Nyerere 

(JNHPP) ambapo mitambo yote tisa (9) imekamilika na ina 

uwezo wa kuzalisha umeme jumla ya MW 2115.  
 

Uchambuzi zaidi wa Kamati kuhusu uwezo wa mitambo ya 

kuzalisha umeme iliyounganishwa katika gridi ya Taifa ni kama 

unavyoonekana kwenye kielelezo Na. 06 cha taarifa hii. 

 

Kielelezo NA. 6: Ulinganisho wa uwezo wa vyanzo vya 

kuzalisha Umeme katika Gridi ya Taifa dhidi ya uzalishaji 

unaopatikana hadi kufikia mwezi Februari, 2025 

Chanzo Uwezo wa Mitambo (MW) Hali ya Uzalishaji kwa sasa 

(MW) 

MW Asilimia (%) MW Asilimia (%) 

Maji 2481.270 65.35 1288 60.3 

Gesi Asilia 1198.82 31.58 796 37.3 

Mafuta 101.12 2.66 41 1.9 

Solar 5.00 0.13 0 0 

Tungamotaka 10.50 0.28 10.50 0.5 

Jumla 3796.708 100 2135.5 100 

Chanzo: Taarifa ya Wizara kwenye Kamati kuhusu Utekelezaji wa Bajeti ya  

              mwaka 2024/2025 na Usanifu wa Kamati 
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(b) Ulinganisho wa uwezo wa mitambo ya kuzalisha umeme 

na uzalishaji halisi 
 

Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa Kamati umebaini kuwa, 

mitambo iliyopo ina uwezo mkubwa wa kuzalisha umeme, hata 

hivyo, mitambo hiyo inatumika chini ya uwezo wake. Uwezo wa 

mitambo uliopo ni kuzalisha MW 3,796.708, lakini inaruhusiwa 

kuzalishaji MW 2,135.5. Mfano; uwezo wa mitambo yote ya 

kuzalisha umeme kwa njia ya maji hadi mwezi Februari, 2025 

ilikuwa ni kuzalisha MW 2481.27. Hata hivyo, taarifa imeonesha 

kuwa uzalishaji halisi wa mitambo hiyo ulikuwa ni MW 1,288 tu 

sawa na asilimia 51.9 ya mitambo yote ya maji.  

 

Mheshimiwa Spika, Kamati ilielezwa kuwa, Shirika la Umeme – 

TANESCO limekuwa likilazimika kuruhusu mitambo kuzalisha 

umeme wa kiasi cha chini ikilinganishwa na uwezo wake ili 

kuendana na uwezo wa miundombinu ya usafirishaji wa umeme 

iliyopo na wakati mwingine kulingana na mahitaji. Ilielezwa zaidi 

kuwa, miundombinu ya usafirishaji iliyopo ina uwezo mdogo 

ikilinganishwa na uwezo wa mitambo ya kuzalisha umeme. 

 

Mheshimiwa Spika, ili kuondokana na changamoto hizo, Kamati 

ilielezwa kuwa Serikali imejikita katika utekelezaji wa miradi ya 

kimkakati ambayo itakapokamilika itachangia katika utatuzi wa 

changamoto hiyo kwa kiasi kikubwa. Miongoni mwa kazi 

zinazofanyika kutekeleza mkakati huo ni ujenzi wa njia ya 

kusafirisha umeme wa msongo wa Kv 400 kutoka kituo cha 

kupoza umeme cha Chalinze hadi Dodoma na ujenzi wa njia ya 

kusafirisha umeme msongo wa Kv 400 kutoka kituo cha kupoza 
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umeme cha Tagamenda - Iringa hadi Sumbawanga kupitia 

Tunduma. 
 

Aidha, Serikali imeendelea na utekelezaji wa miradi ya 

kuimarisha gridi ya Taifa, ambapo hadi mwezi Februari, 2025 kiasi 

cha shilingi bilioni 150, sawa na asilimia 75 ya fedha za 

kuimarisha miradi ya gridi imara shilingi bilioni 200 zilizotengwa 

katika mwaka wa fedha 2024/2025 kilikuwa kimetolewa. Vilevile, 

Serikali imeongeza kiasi cha fedha za mradi huo kutoka shilingi 

bilioni 200 mwaka 2024/2025 hadi kufikia shilingi bilioni 250 

mwaka 2025/2026. 

 

Mheshimiwa Spika, licha ya jitihada zinazotekelezwa na Serikali, 

ni matumaini ya Kamati kwamba, Serikali itatekeleza miradi hiyo 

kwa kasi ili kuondoa changamoto zinazokwamisha upatikanaji 

wa umeme wa uhakika katika baadhi ya maeneo nchini.  

 

3.5.2 Hali ya upatikanaji wa mafuta nchini 
 

Mheshimiwa Spika, Wizara imeendelea kuratibu uagizaji wa 

mafuta nchini kupitia Wakala wa Uagizaji wa Mafuta kwa 

Pamoja (PBPA) kwa kutumia mfumo wa manunuzi ya pamoja 

(Bulk Procurement System – BPS). Uchambuzi wa Kamati kuhusu 

hali ya upatikanaji wa mafuta unaonesha kuwa, kumekuwa na 

ongezeko la mafuta yaliyoingizwa nchini kutoka tani 2,083,795 

kwa mwaka wa kalenda 2023 hadi tani 2,512,895 kwa mwaka 

wa kalenda 2024. Ongezeko hili ni wastani wa tani 429,100 za 

mafuta sawa na asilimia 20.59. Ongezeko hilo limeiwezesha 
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nchi iendelee kuwa na akiba ya mafuta inayotosheleza 

mahitaji.   

 

Aidha, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024/2025, tathmini 

imeonesha kuwa kumekuwa na ongezeko la matumizi ya 

mafuta nchini kwa siku kwa wastani wa asilimia 9.1 kwa mafuta 

ya dizeli na asilimia 12.9 kwa mafuta ya petroli  ikilinganishwa 

na mwaka 2023/2024. Uchambuzi umeonesha kuwa, ongezeko 

hilo la matumizi limechangiwa na ukuaji wa shughuli za 

kiuchumi nchini. Aidha, uchambuzi zaidi umebaini kuwa 

ongezeko la matumizi ya mafuta nchini ni kubwa ikilinganishwa 

na ongezeko la uwezo wa maghala ya kuhifadhi mafuta.   

 

Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwaka 2024, bei ya 

mafuta iliendelea kupungua duniani. Matokeo ya kupungua 

huko yameendelea kuonekana nchini, ambapo bei ya mafuta 

imeendelea kushuka katika mkoa wa Dar es Salaam 

ikilinganishwa na mwaka 2023. Aidha, Kamati ilielezwa kuwa, 

kuimarika kwa shilingi ya Tanzania dhidi ya Dola ya Marekani 

kulichangia bei ya mafuta kuendelea kuwa himilivu.  
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SEHEMU YA NNE 

 

4.0 MAONI, USHAURI NA MAPENDEKEZO YA KAMATI 

 

Mheshimiwa Spika, baada ya uchambuzi huu, Kamati inatoa 

Maoni, Ushauri na Mapendekezo kama ifutavyo:- 

4.1 Wizara ya Nishati 
 

(a) Kutokupokelewa kwa fedha za nje shilingi 

53,200,000,000.00 kwa ajili matumizi mengineyo (OC) na 

utekelezaji wa miradi ya gridi imara na kufikisha umeme 

vitongojini, kumeathiri utekelezaji uliokuwa umepangwa. 

Wizara ifuatilie na kuhakikisha fedha hizo zinapatikana 

kabla ya kukamilika kwa mwaka wa fedha 2024/2025 ili 

kutekeleza malengo yaliyokusudiwa.  

 

(b) Kwa kuwa nchi inazalisha umeme toshelevu kiasi cha 

kuwa na ziada, na kwa kuwa kuna faida nyingi  

zinazotokana na matumizi ya umeme huo ikiwemo 

kuchochea ukuaji wa uchumi. Ili kuchochea faida hizo, 

Wizara ibadili sera ya malipo yanayotozwa kwa wananchi 

kutokana na huduma ya kuunganishiwa umeme kutoka 

mfumo wa kulipia gharama zote kwa mkupuo mmoja 

kabla ya huduma na kuwa mfumo wa kulipia gharama 

hizo kwa awamu baada ya huduma kwa kukatwa deni 

hilo kupitia ankara za manunuzi ya umeme 

yanayofanywa na wateja. 
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4.2 Shirika la Umeme Tanzania (TANESCO) 
 

(a) Kazi ya uthamini kuhusu wananchi waliopisha maeneo 

yao ili kuwezesha utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa vituo 

vya kuzalisha umeme katika mto Ruhudji na Rumakali 

mkoani Njombe imekamilika. Serikali ifuatilie kwa karibu 

upatikanaji wa fedha zilizotengwa kwa ajili ya kuwalipa 

fidia wananchi waliopisha maeneo hayo na maeneo 

mengine ya aina hiyo kwa mwaka 2024/2025 na mwaka 

2025/2026, na kuhakikisha wananchi wote wanaostahili 

fidia wanalipwa kwa wakati. 

(b) TANESCO iongeze kasi ya kutekeleza miradi ya kujenga 

miundombinu ya kusafirisha umeme na kuimarisha gridi ya 

Taifa ili kuondoa changamoto ya mgawo wa umeme 

katika baadhi ya maeneo na umeme kukosa nguvu 

kutokana na uwezo mdogo wa miundombinu ya 

usafirishaji, ukosefu wa miundombinu na uchakavu wa 

miundombinu. 

(c) Mpango wa kuzalisha umeme kwa kutumia maji ya mto 

Ruhudji na mto Rumakali ni wa muda mrefu tangu mwaka 

1998. Aidha, upembuzi yakinifu uliorudiwa mwaka 2020 

hadi 2024 umeendelea kuonesha kuwa miradi hiyo 

inatekelezeka na ina manufaa kwa nchi kiuchumi na 

kijamii. Serikali iendelee na jitihada za kuhakikisha miradi 

hii inatekelezwa sambamba ili kuongeza manufaa ya 

ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa Kv 
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400 kutokea Iringa hadi Sumbawanga kupitia Tunduma 

inayotekelezwa. 

(d) Wakati wa ziara ya ukaguzi wa miradi katika wilaya za 

Njombe na Makete, Kamati ilibaini uwepo wa matukio ya 

mara kwa mara ya mashine umba kuungua kutokana na 

kupigwa na radi. Hali hiyo inachangiwa na mvua nyingi 

zinazoambata na radi katika maeneo hayo, na hivyo 

kusababisha wananchi wa maeneo hayo kukosa 

huduma ya umeme. Ili kuondokana na changamoto 

hiyo, ni rai ya Kamati kwamba, Serikali ifunge vifaa vya 

mifumo ya kuzuia radi (Lightning Protection Systems – LPS) 

katika maeneo hayo ili kuzuia radi kuleta madhara katika 

mashine umba.  

4.3 Wakala wa Umeme Vijijini –REA 
 

(a) Katika kipindi cha mwaka mmoja kati ya februari, 2024 na 

Februari, 2025 idadi ya vitongoji vilivyofikishiwa umeme 

katika kipindi hicho ni 927 tu sawa na asilimia 2.89 ya 

vitongoji vyote vilivyokuwa vimesalia, idadi ambayo si 

kubwa. Katika mwaka wa fedha 2024/2025, mradi huu 

ulipangiwa bajeti ya shilingi bilioni 350, kama ilivyo katika 

mwaka wa fedha 2025/2026. Hata hivyo, imeonekana 

kuwa utolewaji wa fedha zilizotengwa ulikuwa kwa 

kiwango cha chini, na hivyo kuathiri ufikishaji wa umeme 

vitongojini. Ili kufikisha umeme kwenye vitongoji vingi zaidi, 

Serikali ihakikishe inatoa kikamilifu fedha zilizopangwa kwa 

ajili ya miradi ya umeme vitongojini.  
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(b) Maeneo mengi ya pembezoni mwa miji (peri-urban) 

hususani miji midogo yanakumbwa na changamoto ya 

kukosa huduma ya umeme, na hivyo kuzua malalamiko 

miongoni mwa wananchi wa maeneo hayo. Ili kuondoa 

malalamiko hayo, Serikali iongeze wigo wa miradi ya 

kufikisha umeme kwenye maeneo ya vijiji miji ili sehemu 

kubwa ya maeneo hayo ifikiwe na huduma ya umeme. 

 

4.4 Shirika la Maendeleo la Petroli (TPDC) 
 

Katika mwaka wa fedha 2024/2025  TPDC ilikuwa na kazi ya 

kusambaza gesi asilia majumbani na kwenye taasisi kwa ajili ya 

kupikia. Hata hivyo, idadi ya kaya zilizofikishiwa gesi hiyo bado 

iko chini, na hivyo kuathiri mpango wa kaya kutumia nishati safi 

ya kupikia yenye gharama nafuu. Hivyo basi, TPDC iongeze kasi 

ya ujenzi wa bomba la gesi pamoja na kuongeza idadi ya 

nyumba na taasisi zinazotumia gesi asilia katika kupikia. 
 

4.5 Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji (EWURA) 
 

(a) Kumekuwa na utofauti wa gharama za kuunganishiwa 

umeme kwa wananchi waishio vijijini, ambapo wateja wa 

njia moja walio ndani ya mita 30 kutoka kwenye 

miundombinu ya umeme ni shilingi 27,000, wateja walio 

umbali wa mita 70 kutoka kwenye miundombinu ni shilingi 

515,617.52, na wateja walio umbali wa mita 120 kutoka 

kwenye miundombinu ni shilingi 696,669.64.  
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Kamati ilielezwa kuwa hali hiyo inatokana na muongozo 

kuhusu gharama za kuunganishiwa umeme uliotolewa na 

EWURA. Baadhi ya wananchi wamekuwa wakilalamikia 

gharama hizo kuwa ni kubwa, na pia zinaleta utofauti 

miongoni mwa wananchi waishio vijijini. Ili kuondokana na 

malalamiko hayo na kukuza ustawi kwa wananchi, 

EWURA ipitie upya muongozo huo kwa kuwianisha 

gharama hizo ili kuweka unafuu kwa wananchi wote 

waishio vijijini. 

 

(b) Ujenzi wa vituo vya mafuta katika baadhi ya maeneo 

nchini umeonekana kufanyika kwa namna inayoruhusu 

kituo kimoja kuwa jirani ikilinganishwa na kingine, na 

wakati mwingine vituo kujengwa karibu na makazi ya 

watu. Hali hiyo inahatarisha usalama wa wananchi 

waishio maeneo ya jirani na vituo hivyo sambamba na 

kuchochea vituo hivyo kutumika kama maegesho ya 

magari. Ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza, 

EWURA ipitie upya muongozo unaohusu ujenzi wa vituo 

vya mafuta  na kuwezesha vituo vya mafuta kujengwa 

kwa umbali stahiki. 

4.6 Wakala wa Uagizaji Mafuta kwa Pamoja (PBPA) 
 

(a) Uhaba wa maghala ya kuhifadhia mafuta nchini 

unaifanya nchi kukosa uhakika na usalama wa hifadhi ya 

mafuta kwa muda mrefu, jambo linaloweza kuwa na 

athari mbalimbali ikiwemo kupanda kwa bei ya mafuta. Ili 

kuondokana na changamoto hiyo, Serikali iongeze kasi ya 
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utekelezaji wa Mradi wa Hifadhi ya Kimkakati ya Mafuta 

(Strategic Petroleum Reserve - SPR).  

 

(b) Mazingira yanayozunguka flow metres na bomba la 

mafuta, Kigamboni Dar es Salaam si salama kutokana na 

ufinyu wa eneo na kuzungukwa kwa karibu na makazi 

binafsi. Kwa kuwa, kuna ongezeko la kiwango cha 

kushusha na kupakia mafuta katika eneo hilo, shughuli 

zinazohitaji usalama na eneo kubwa zaidi ya lililopo, 

Serikali iongeze ukubwa wa eneo hilo kwa kutwaa 

maeneo yanayolizunguka.  
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SEHEMU YA TANO 

5.0 HITIMISHO 
 

Mheshimiwa Spika, naomba kuhitimisha hoja ya Kamati kama 

ifuatavyo: - 
 

5.1 Shukrani 
 

Mheshimiwa Spika, kwa namna ya pekee nakushukuru na 

kukupongeza wewe binafsi kwa kuendelea kuliongoza vyema 

Bunge letu tukufu katika utekelezaji wa majukumu yake. 

Namshukuru Naibu Spika Mhe. Mussa Azzan Zungu, (Mb) 

pamoja na Wenyeviti wote wa Bunge kwa namna 

wanavyokusaidia katika uendeshaji wa vikao vya Bunge. 

 

Aidha, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Makamu 

Mwenyekiti wa Kamati Mhe. Kilumbe Shabani Ng’enda, na 

Wajumbe wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Nishati na 

Madini, kwa ushirikiano mkubwa walionipatia ambao 

umewezesha kutekeleza kikamilifu na kwa ufanisi majukumu ya 

majukumu ya Kamati. Kwa namna ya pekee naomba majina 

yao yatambuliwe na kuingizwa kwenye Kumbukumbu za 

Taarifa Rasmi za Bunge (hansard) kama ifuatavyo: - 

1.  Mhe. Dkt. David Mathayo David, Mb - Mwenyekiti 

2.  Mhe. Kilumbe Shabani Ng’enda, Mb - M/Mwenyekiti 

3.  Mhe. Aleksia Asia Kamguna, Mb - Mjumbe 

4.  Mhe. Tabasamu Hamisi Mwagao, Mb - Mjumbe 

5.  Mhe. Philipo Augustino Mulugo, Mb - Mjumbe 

6.  Mhe. Constantine John Kanyasu, Mb - Mjumbe 
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7.  Mhe. Ussi Salum Pondeza, Mb  - Mjumbe 

8.  Mhe. Sophia Hezron Mwakagenda, Mb - Mjumbe 

9.  Mhe. Tumaini Bryceson Magessa, Mb            - Mjumbe 

10.  Mhe. Angeline Sylvester Lubala Mabula, Mb - Mjumbe 

11.  Mhe. Iddi Kassim Iddi, Mb  - Mjumbe 

12.  Mhe. Jesca David Kishoa, Mb - Mjumbe 

13.  Mhe. John Marko Sallu, Mb - Mjumbe 

14.  Mhe. Juliana Didas Masaburi, Mb - Mjumbe 

15.  Mhe. Maimuna Ahmad Pathan, Mb - Mjumbe 

16.  Mhe. Masache Njelu Kasaka, Mb - Mjumbe 

17.  Mhe. Ndaisaba George Ruhoro, Mb - Mjumbe 

18.  Mhe. Nicodemas Henry Maganga, Mb - Mjumbe 

19.  Mhe. Joseph Kasheku Musukuma, Mb - Mjumbe 

20.  Mhe. Saada Mansour Hussein, Mb - Mjumbe 

21.  Mhe. Eng. Samwel Hhayuma Xaday,  Mb - Mjumbe 

22.  Mhe. Martha Festo Mariki, Mb  - Mjumbe 

23.  Mhe. Janeth Elias Mahawanga, Mb            - Mjumbe 

 

Mheshimiwa Spika, napenda pia kumshukuru Mhe. Dotto 

Mashaka Biteko (Mb), Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, 

kwa ushirikiano wake kwa Kamati katika kutekeleza majukumu 

yake. Vilevile, natoa shukrani zangu kwa Mhe. Judith Salvio 

Kapinga (Mb), Naibu Waziri wa Nishati, kwa namna 

alivyoshirikiana na Kamati katika utekelezaji wa majukumu ya 

Kamati. 

 

Aidha, ninawashukuru watendaji wote wa Wizara ya Nishati na 

taasisi zake wakiongozwa na Katibu Mkuu Mhandisi Felschesmi 

Mramba, akisaidiwa na Naibu Makatibu Wakuu Ndg. Dkt. 

Khatibu Kazungu na Dkt. James Mataragio, kwa namna 
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walivyoshirikiana na Kamati na kuiwezesha kutekeleza 

majukumu yake kwa fanisi.  

 

Mheshimiwa Spika, kwa namna ya pekee, namshukuru sana 

Katibu wa Bunge Ndg. Baraka Ildephonce Leonard pamoja na 

watendaji wote wa Ofisi ya Bunge kwa kuisaidia na kuiwezesha 

Kamati kutekeleza kikamilifu majukumu yake ya Kikatiba.  
 

5.2 Hoja 
 

Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo naomba sasa 

Bunge lako Tukufu likubali kuidhinisha makadirio ya mapato na 

matumizi ya Wizara ya Nishati (Fungu 58) kwa mwaka wa 

fedha 2025/2026 kama yalivyowasilishwa na mtoa hoja. 
 

Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja na naomba 

kuwasilisha. 

 

Dkt. David Mathayo David, Mb             

MWENYEKITI WA KAMATI YA KUDUMU YA  

BUNGE YA NISHATI NA MADINI 
 

28 Aprili, 2025  
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